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UMOWA NR

zawarta dnia ........e..... roku w Zabrzu pomiedzy:

Stadion w Zabrzu Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabrzu, przy ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach X Wydziat KRS, kapitat zaktadowy:
272 402 800,00 zt w catosci wptacony, KRS 0000299960, NIP 648-265-55-23, REGON:
240839828

reprezentowang przez

zwang dalej Wykonawcg.

W rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 wraz z pdzn. zm.), zostata zawarta niniejsza
umowa.

Rozdziat I. Dane wstepne.

§ 1. Oswiadczenie Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z wymaganiami Inwestora
oraz uznat zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajgce do wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy.

§ 2. Stownik.
Strony przyjmuja, ze ponizej zdefiniowane terminy uzywane w niniejszej umowie bedg miec
nastepujgce znaczenie:

1. Zadanie inwestycyjne —, Dokonczenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu”.

2. Pzp—ustawazdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.

22022 r. poz. 1710 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Umowa — niniejsza umowa wraz ze wszystkimi powotanymi w jej tresci zatgcznikami.

4. Dzien roboczy — kazdy dzien, ktdry nie jest zgodnie z Ustawg z dnia 18 stycznia 1951 .
o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920.), dniem wolnym od
pracy.

5. Wada — niezgodno$¢ sSwiadczenia z umowa, w tym jawna lub ukryta, ujemna cecha,
brak, uszkodzenie obnizajgce wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu umowy ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje gdy przedmiot
Umowy bedzie obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

6. STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

ZNWU - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8. Inspektor Nadzoru (Inspektor) — osoby wskazane przez Inwestora w § 18 Swiadczgce

w
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10.

11.

12.

ustugi zwigzane z nadzorem nad realizacja robdét budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Konsorcjum (podmiot wspdlny) - co najmniej dwa podmioty, ktére wspdlnie ubiegajgc
sie o udzielenie zamdwienia publicznego bedg wspdlnie realizowaé niniejszg Umowe.*

Lider Konsorcjum (podmiotu wspdlnego) - oznacza podmiot reprezentujacy
Konsorcjum i wystepujacy przed Inwestorem w imieniu tych podmiotéw we wszystkich
sprawach.?

Umowa o podwykonawstwo - oznacza umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ zamoéwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Inwestora
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca - podmiot, ktory zawart umowe o podwykonawstwo. Wszelkie
odniesienia w Umowie do Podwykonawcy odnoszg sie réwniez odpowiednio do
dalszego Podwykonawcy.

§ 3. Obowiagzujace przepisy.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszego zamodwienia zgodnie z
obowigzujgcymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami i normami, a w
szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z
2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (teks jedn. Dz.U. 22022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkdow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r poz. 2452).
Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat komplet dokumentéw niezbednych mu do
wykonania przedmiotu zamdwienia prawidtowo, z nalezytg starannoscig i w zgodzie
ze sztukg budowlang z zastrzezeniem obowigzku Inwestora wynikajgcego z §20 ust.
2.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca wniost ZNWU w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w §22 ust. 1, co stanowi kwote ................. zt stownie: ..................

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przedtuzy¢ okres waznosci ZNWU.

Strony postanawiajg, ze z dniem rozpoczecia biegu okresu rekojmi 30% wniesionego
ZNWU tj. kwota:....ccceereneeee.. zt pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
wynikajgcych z tytutu rekojmi.

Zwrot ZNWU:

a) Inwestor zwrdoci Wykonawcy ZNWU pomniejszone o kwoty wynikajgce z
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w
terminach wskazanych wlit.bic,

b) ZNWU gwarantujgce zgodne z Umowag nalezyte wykonanie umowy (70%

O ile dotyczy.
jw.



kwoty zabezpieczenia) zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni
liczac od dnia podpisania Protokotu odbioru korncowego, potwierdzajgcego
fakt nalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce z
uwzglednieniem litery c,

c) cze$¢ ZNWU majgca pokry¢ roszczenia z tytutu rekojmi (30 % kwoty
zabezpieczenia) zostanie zwrdcona (zwolniona) nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci od tego, ktéry z
okreséw byt dtuzszy.

Rozdziat ll. Ubezpieczenia.

§ 5. Rodzaje ubezpieczen.

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia:

OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 10 000.000,00 zt
(stownie: dziesie¢ milionéw ztotych). W przypadku pomniejszenia wartosci polisy
OC na skutek wyptat odszkodowania przed odbiorem koncowym, Wykonawca
zobowigzany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, tak by suma
ubezpieczenia pozostata nie zmniejszona.

2. Ubezpieczenia obejmowac beda wszelkie zdarzenia powodujgce szkody, ktére mogg
powstac z uwagi na nature i wtasciwosci wykonywanych prac. Wytgczone mogg by¢
jedynie te zdarzenia, ktdérych ubezpieczenie jest niemozliwe lub niecelowe.
Wytaczenie zdarzen niecelowych wymaga pisemnej zgody Inwestora.

3. Wykonawca jest zobowigzany do kontynuacji ubezpieczenia OC az do odbioru
ostatecznego, a ubezpieczenie inwestycji do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy,
tj. do dnia odbioru koricowego umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

5. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania do dnia odbioru ostatecznego
nastepujacych uméw ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

b) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

c) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci.

6. Suma ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) wynosi¢ bedzie nie mniej niz
wartos$é wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 22 ust. 1 Umowy jako limit
na jedno i wszystkie zdarzenia. Suma ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie
moze by¢ nizsza niz 50% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
22 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia, dla szkéd osobowych
i rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inwestorowi dowodu wptat
kolejnych sktadek ubezpieczeniowych w terminach zgodnych z umowg
ubezpieczeniowa.

8. Jedli dla wykonania umowy Wykonawca postuguje sie osobami trzecimi zapewni, aby
rowniez te osoby posiadaty ubezpieczenie w zakresie wymaganym od Wykonawcy.

9. Umowy ubezpieczenia powinny:

a) zawierac zrzeczenie sie przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczen
regresowych w stosunku do Zamawiajgcego,

b) zobowigzywad ubezpieczyciela do przekazywania Zamawiajgcemu informacji o
wysokosci sumy ubezpieczenia po kazdorazowym zmniejszeniu tej sumy,

c) nie zawieraé postanowien o franszyzie, polegajgcej na wylaczeniu



odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia,
ktorych wartosc jest nizsza od okreslonych kwot,

d) nie zawiera¢ postanowien o wytgczeniu odpowiedzialnosci wskutek btedu
Wykonawcy za wyjatkiem regulacji art. 827 § 1k.c.

e) obejmowac wszelkie zdarzenia powodujace szkody, ktére mogg powstac z uwagi
na nature i wtasciwosci wykonywanych prac.

§ 6. Zawiadomienie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadamiania Ubezpieczyciela i Inwestora
o powstaniu szkdd i roszczen. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich krokow
niezbednych do minimalizacji rozmiaru szkody lub roszczenia chociazby okazaty sie
bezskuteczne.

§ 7. Zmiany, przedtuzenie ubezpieczen.

1. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca  jest
zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia waznosci ubezpieczern i dokonania
zapfaty dodatkowe]j sktadki i przedktadania dowodu przedtuzenia ubezpieczenia
najpdzniej na 14 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego ubezpieczenia.

2. Dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczenia wymaga uzyskania akceptacji
Inwestora.

3. W braku przedtuzenia ubezpieczenia Wykonawca w terminie wskazanym w § 7 ust. 1
powyzej Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt i ryzyko bez koniecznosci uzyskania zgody
Sadu i bez odrebnych wezwan. Koszty zastepczego ubezpieczenia mogg zostaé
potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ 8. Odpowiedzialnosé.

1. Odpowiedzialno$¢ za skutki nie zawarcia uméw ubezpieczenia, zawarcia
nieprawidtfowej umowy ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia sktadek ponosi
Wykonawca w petnej wysokosci.

2. W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do
uzupetnienia wymaganych sum ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na rozwigzanie umowy bez pisemnej zgody
Inwestora.

§ 9. Konsorcjum - podmiot wspadlny.

1. Konsorcjum podejmuje sie wspdlnej realizacji przedmiotu Umowy okre$lonego w §12.

2. Cztonkowie konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu
Umowy.

3. Cztonkéw konsorcjum faczy umowa konsorcjum (podmiotu wspdlnego) regulujaca
stosunki wewnetrzne miedzy tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec
Inwestora w zwigzku z realizacja Umowy. Umowa konsorcjum stanowi zatgcznik nr 9
do Umowy.

4. Lider konsorcjum jest upowazniony sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach, potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Inwestorowi. W przypadku zmiany zakresu upowaznienia



Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inwestora, a do tego czasu
oswiadczenia i powiadomienia pod adresem Lidera uznaje sie za skutecznie ztozone
wzgledem Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum.
5. Podmioty wystepujgce wspdlnie, zobowigzane sg one do pozostawania w konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem udzielonych gwarancji i rekojmi.

Rozdziat lll. Podwykonawcy.

§ 10. Zasady ogdlne podwykonawstwa.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy oraz wyrazic¢
zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcéw.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, ich przedstawicieli jak i pracownikéw jak dziatania lub zaniechania za
wtasne. Powierzenie wykonania cze$ci Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Umowy.

3. Wykonawca poda Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub ustug.

4. Zamawiajgcy moze zgdac informacji, o ktédrych mowa w ust. 3:

a) w przypadku zamdwien na dostawy oraz zamdéwien na ustugi inne niz
dotyczace ustug, ktdre majg byé wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego lub

b) dotyczacych dalszych podwykonawcéw, lub

¢) dotyczacych dostawcow uczestniczgcych w wykonaniu zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi.

5. Do zawarcia umowy podwykonawstwa wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego. Do
zawarcia umowy dalszego podwykonawstwa wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu do akceptacji umowy
podwykonawstwa, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze powierzy¢ realizacji
czesci Umowy w postaci robdét budowlanych bez uprzedniej akceptacji projektu
umowy podwykonawstwa.

8. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie



10.

11.

okreslonym zgodnie z ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zfotych.

Tres¢ umowy podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa musi uwzgledniaé¢ w
szczegoblnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku; w przypadku gdy termin zaptaty przewidziany w umowie
podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz
mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zmiany
umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia
kary umownej w wysokosci 10% wartosci umowy podwykonawstwa,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do dochodzenia naprawienia szkody
przenoszgcej zastrzezong kare umowng na zasadach ogdinych,

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadac
wymaganiom okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w § 2 ust. 3,

c) tres¢ umowy winna okresla¢ oznaczenie stron umowy, szczegétowego zakresu
Swiadczen podwykonawcy, okreslaé wzajemne zobowigzania stron z tytutu
utrzymywania urzgdzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu, maksymalny
limit kar umownych, ktory nie moze by¢ wyzszy niz 20% tacznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bedzie co najmniej réwny okresowi
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

e) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

f) wysokos¢ wynagrodzenia, ktére nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego zakresu
robét wynikajagca z oferty Wykonawcy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego, kosztorysu szczegétowego, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane
Umowie lub  harmonogramie  rzeczowo-finansowego, kosztorysie
szczegbtowym, wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robét potwierdzony
odbiorem,



g)

h)

i)

termin  wykonania zakresu robdét powierzonych podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze termin realizacji robdét budowlanych powierzonych
podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét Umowa
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robét budowlanych w
okreslonym w umowie terminie,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze
zgoda Wykonawcy,

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan
okreslonych w pkt a-h) w umowach z dalszymi podwykonawcami.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawierad postanowien:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

uzalezniajgcych uzyskanie ptatnosci przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce od dokonania odbioru przez inspektora nadzoru wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce robdt,

warunkujgcych  Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy zwrot
zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy,

obcigzajgcych karg umowng na wypadek opdznienia — dopuszczalne sg jedynie
kary umowne zastrzezone na wypadek zwtoki w realizacji danego swiadczenia,
nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienia
zabezpieczenia jedynie w pienigdzu bez mozliwosci jego zamiany na jedng z
form dopuszczalnych ustawg Prawo zamdwien publicznych,

przewidujgcy, ze wiasciwy do rozstrzygania sporédw bedzie sad, w tym sad
polubowny, znajdujacy sie poza siedzibg Rzeczpospolitej Polskiej,
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawa do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia
przystugujacego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy w zwigzku z tymi
samymi okolicznosciami,

na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka sie
dochodzenia roszczen dotyczgcych terenu budowy,

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przedtuzenia terminu realizacji umowy podwykonawczej od przedtuzenia
terminu niniejszej umowy,

uprawniajgcych Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do potracenia
niewymagalnych wierzytelnosci,

ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
wysokosci wyzszej niz wysokos$é tozsamych kar przewidzianej w niniejszej
umowy,

rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ natozone na
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w stosunku do zakresu w
niniejszej umowie,

wprowadzajgcych okres dtuzszy niz 30 dni na ztozenie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy, liczgc od dnia zaistnienia przestanki umownej,

na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszych Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego
wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne.

13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleinego



14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg Umowa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Inwestora.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwieri  publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wpykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ie
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu
Przedmiotu umowy 0bejmujaCegO: ..ccooveeeeeeee e

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobodw,
chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.
Postanowienia nin. paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

§ 11. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy.

1.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych na
podstawie niniejszej umowy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zapfata nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Inwestor
moze:



7.

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Inwestor potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z ZNWU lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Inwestora,
Po dokonaniu zaptaty przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Inwestora na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Inwestor nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej

Rozdziat IV. Okreslenie przedmiotu Umowy.

§ 12. Przedmiot Umowy.

1.

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Dokonczenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu.

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa zatagczong do
SWZ, jak réwniez prace okreslone w STWIORB z uwzglednieniem ewentualnych
modyfikacji tych dokumentéw wyniktych z odpowiedzi na ztozone w trakcie
postepowania pytania wykonawcoéw (zatacznik nr 3). Wykonawca zobowiazuje sie
wykona¢ w wynagrodzeniu Wykonawcy roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy. llosci w Przedmiarach robot zostaly podane wytgcznie w celu
informacyjnym i nie bedg stanowity podstawy do wykonania w cenie ryczattowej
catosci robét niezbednych do realizacji Umowy.

2. Na Umowe sktadajg sie nizej wymienione w kolejnosci tozsamej z hierarchig ich

waznosci dokumenty:

a) niniejsza Umowa nr ...../2023 wraz z zatgcznikami,

b) specyfikacja warunkéw zaméwienia wraz z odpowiedziami na ztozone w
trakcie postepowania pytania wykonawcéw (zatgcznik nr 3),

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
(zatacznik nr 1),

d) dokumentacja projektowa (zatgcznik nr 1),

e) harmonogram rzeczowo-finansowy (zatgcznik nr 2),

f) oferta Wykonawcy (zatacznik nr 4).

3. Przedmiot zamdwienia, oprdcz okreslonego w ust. 1, obejmuje takze:

a) stworzenie warunkow bezpiecznej pracy na wszystkich frontach i fazach robét
(zgodnie ze szczegétami zawartymi w STWiORB),
b) wykonanie w uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru zakresie dokumentacji



d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)

k)

p)

projektowej uzupetniajgcej projekt przekazany przez Inwestora w tym
wykonanie  wszystkich niezbednych projektéw  warsztatowych oraz
aktualizowanie na biezgco projektu technicznego,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot
objetych przedmiotem przetargu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem wszystkich
niezbednych dokumentéw do odbioréw. Dokumentacja powykonawcza winna
by¢ wykonana w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie
elektronicznej (2 egzemplarze). Pierwszy egzemplarz — pliki w wersji
edytowalnej (*dwg; *docx; *xlIsx), drugi egzemplarz — pliki w wersji
nieedytowalnej (*pdf),

po zakonczeniu robét demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie
terenu,

ubezpieczenie dziatalnosci Wykonawcy,

zorganizowanie oraz utrzymywanie zaplecza budowy, doprowadzenie na
wtasny koszt i ryzyko na teren budowy, opomiarowanie i ponoszenie kosztow
zuzycia mediow (woda, energia elektryczna, ogrzewanie), po uzgodnieniu z
Inwestorem zrddta zasilania oraz mocy. Wykonanie drogi dojazdowej od ulicy
Pitsudskiego do placu budowy, ktdrej nie nalezy demontowaé po zakorniczeniu
budowy,

wywoz , sktadowanie i utylizacja odpaddw,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz w porzadku, w tym do usuwania zbednych materiatéw, odpaddw, Smieci
i niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

uczestniczenia przez Kierownika Budowy oraz umocowanych przedstawicieli
Wykonawcy w radach budowy (zwotywanych nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie) w biurze Kierownika Budowy lub siedzibie Zamawiajgcego wedle
wyboru Zamawiajqcego,

oznakowania miejsc niebezpiecznych i stwarzajgcych zagrozenie dla oséb
trzecich,

biezgce monitorowanie wptywu realizacji robét na stan techniczny Stadionu —
Arena Zabrze oraz podejmowanie niezbednych dziatan w celu zabezpieczenia
przed ewentualnymi szkodami,

poinformowania Inwestora oraz Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub
dokumentowej o koniecznosci wykonania robét, ktérych nie uwzgledniono w
ramach niniejszej umowy - niezwtocznie po uzyskaniu wiedzy o takiej
koniecznosci, nie pdziniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych, przy tym nie
wytgcza to koniecznosci zawarcia aneksu do Umowy; wykonujgc powyzsze
roboty Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania tych samych norm,
standardow i parametréw wykonywanych prac takich jak co do catosci
przedmiotu Umowy,

uporzgdkowanie terenu po likwidacji zaplecza budowy,

inne niezbedne do petnej realizacji przedmiotu zamoéwienia (np. przygotowanie
dokumentéw i dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowe, jesli taka
koniecznos¢ zaistnieje),

przygotowanie i uzgodnienie z wtasciwymi organami projektu organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem zajecia pasa drogowego i pokrycie kosztéw z tym
zwigzanych (o ile taka koniecznos¢ wystgpi,



g) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej polegajgcej w szczegdlnosci na
uwidocznieniu ogdlnego stanu terenu budowy przed rozpoczeciem robét oraz
terenu przylegtego np.; wjazd/wyjazd z placu budowy na ul. Pitsudskiego,
inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie do 5
dni od przejecia placu budowy,

r) prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej, w szczegdlnosci roboét
zanikowych i zakrywajgcych, dotyczy min. izolacji przeciwwodnych oraz
uszczelnienia dylatacji i przejs¢ dla wszelkich instalacji w cze$ci podziemnej

s) oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz oznakowanie robét wraz z
jego biezagcym utrzymaniem w czasie realizacji robét, jak réwniez w czasie
przerw w prowadzonych robotach,

t) Wykonywanie ustug obcych na rzecz budowy (np. stata ochrona, dozorowanie
terendw budowy ) do czasu zakoniczenia odbioru koricowego,

u) zapewnienie i biezgce utrzymanie przejs¢, przejazdéw, dojsé np. do boisk
treningowych w trakcie trwania robdt, jak rowniez w czasie przerw w
prowadzonych robotach,

v) stosowanie niezbednych $rodkdw technicznych i organizacyjnych w celu
utrzymania w czystosci drog dojazdowych i wyjazdowych z terenu budowy oraz
ograniczajgcych emisje pytu w trackie transportu materiatéw budowlanych i
prowadzenia prac, mycie kot pojazdéw przed wyjazdem z terenu budowy lub
zaplecza budowy w celu zachowania czystosci drog,

w) wykonania przekopow kontrolnych celem ustalenia lokalizacji i poziomu
przebiegu istniejgcych sieci,

X) przywrdocenia terendw przylegtych do stanu pierwotnego po zakoriczeniu
robot, w tym: wyrédwnanie terenu, usuniecie wszelkich materiatéw, gruzu itp.
pozostatych po robotach budowlanych, odtworzenia elementdéw
zagospodarowania terenu sgsiadujgcego z placem budowy — np. zieleni, ktéra
ulegta uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robét,

y) sprawdzenie stanu konstrukcji istniejgcych trybun w osiach 46 i 57, ktére beda
docigzane nowymi elementami prefabrykowanymi zelbetowych trybun
(elementy stykowe dylatacyjne),

z) wykonanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, odwiertéw itp. niezbednych do
odbioréw przejsciowych i odbioru koricowego robét (miedzy innymi: koszty
inspekcji kamerami video zrealizowanych ciggéw kanalizacyjnych),

aa) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji, w tym koszt
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z
naniesieniem na zasoby geodezyjne Miasta,

bb) zapewnienie nadzoru geotechnicznego w zakresie robot fundamentowych,

cc) wykonanie  powykonawczej dokumentacji odbiorowej dla nowych
i przebudowywanych sieci w ilosci i formie okreslonej przez gestora sieci,

dd) zlecenie nadzoréw branzowych nad prowadzonymi pracami,

ee) utrzymanie i ewentualne naprawy tymczasowych ogrodzen w szczegdlnosci
ogrodzenia od strony czynnej ptyty boiska,

ff) pompowanie wody z wykopdw oraz usuwanie wody opadowej z poziomu -3,40
m do czasu odbioru koricowego wykonanych robaét.

§ 13. Terminy wykonania Umowy.

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania
umowy a zakonczenia — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy. W ciggu 14 dni od



podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego. W ciggu 30 dni od podpisania umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia szczegdtowego kosztorysu ofertowego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robét bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Umowag z
wyrazng graficzng ilustracjg sciezki krytycznej robdt, tj.: terminy i kolejnos¢
wykonywania robdt, tak aby osiggna¢ zakonczenie w terminie umownym,

b) daty rozpoczecia i zakonczenia robot,

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robdt oraz
zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen na teren budowy, réwniez w
okresie zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci robét,

d) planowane przerwy w prowadzeniu robdt ze wzgledu na wymogi zawarte w
Umowie,

e) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania roboét lub przyjetych technologii
prowadzenia robot.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca
uwzgledni niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczyé postep robot w
okresie jesienno-zimowo-wiosennym, oraz inne okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na
terminowe wykonanie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni
i ponownie przedtozy, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedfozony przez niego Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wstrzymania robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Jesli postep realizacji dowolnej pozycji harmonogramu, w tym zwtaszcza zakoriczenie
dowolnej czesci Robdét lub dostawa urzgdzen lub materiatéw, bedzie opdzniony
i bedzie miat negatywny wplyw na termin realizacji Zamawiajgcy moze zgdac
przedstawienia planu naprawczego. Wéwczas Wykonawca przedstawi na pismie, w
ciggu 7 dni, plan naprawczy zakoriczenia Robdt zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem. Przedstawiona propozycja programu naprawczego musi uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koncowego robdt tj. po
przeprowadzeniu wymaganych préb i rozruchu instalacji i systeméw zamontowanych
w obiekcie, dokonania wpisu przez kierownika budowy w Dzienniku Budowy o
gotowosci do odbioru koricowego robét i potwierdzeniu przez wiasciwego inspektora
nadzoru Zamawiajgcego oraz  skompletowaniu  petnej  dokumentacji
powykonawczej, w tym geodezyjnej.

Dla robot wynikajgcych z Umowy, ryzyko niesprzyjajgcych warunkow klimatycznych
jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystyka klimatu, jego
mozliwymi zmianami i wahaniamitemperatur, wystepowaniem opaddéw deszczu oraz
Sniegu w Zabrzu, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene oferty oraz uwzglednit w
terminie okreslonym w ust. 1.



Rozdziat V. Realizacja przedmiotu umowy.

§ 14. Wykonanie robé6t dodatkowych.

1.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania roboét ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu
podstawowym, o ile staty sie niezbedne zgodnych z art. 455 ust. 3 pzp Wykonawca
wykona te roboty po uprzednim ztozeniu przez Wykonawce wniosku o roboty
dodatkowe wraz z sporzadzonym kosztorysem ofertowym przygotowanym na
podstawie kosztorysu ofertowego szczegétowego. Dokumenty te winny zostad
zatwierdzone przez Inwestora i beda stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia przez
Inwestora Protokotu Koniecznosci.

Wykonujgc powyzsze roboty Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania tych
samych norm, standardéw i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym
zamowieniu.

§ 15. Inspektor Nadzoru. Koordynacja robét.

1.

Inwestor oswiadcza, ze Nadzér Inwestorski nad realizacjag w/w zadania sprawowany
bedzie bezposrednio przez Inwestora poprzez odpowiednich Inspektoréw Nadzoru.
Inwestor wskazuje nastepujgcych inspektoréw nadzoru:

d)
Polecenia Inspektora beda wigzace dla Wykonawcy, jezeli nie bedg w sprzecznosci z
Umowa.

§ 16. Personel Wykonawcy.

1.

Nadzér nad robotami budowlanymi objetymi umowga wykonywany bedzie wytgcznie
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub
robotami budowlanymi w zakresie objetym umowg, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane oraz wykazem oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji
niniejszego zamdwienia.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik kontraktu w osobie:

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ....................posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej ....................... bez ograniczen Nr .......ccceveveenens , wydane
PrZE€Z ooveeveeeeeeverveenne w dniu

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w
ust. 6.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
0sob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie i wykazie osdb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji niniejszego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
pisemne zawiadomi¢ Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany, osobe



zastepujgcg oraz przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej umowy. Wpykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian nie pdzniej niz w
terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robét. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg pisemnego poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wydanej zgodzie. Zmiana oséb nie stanowi
istotnej zmiany umowy.

§ 17. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji.

1.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w ciggu 14 dni od daty
podpisania umowy.

Po podpisaniu umowy, Inwestor przekaze Wpykonawcy kopie dokumentacji
projektowe;j.

§ 18. Obowiazki szczegdtowe.

1.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane z uwzglednieniem kalendarza
rozgrywek sportowych klubu sportowego ,,Gérnik Zabrze” S.A. W szczegdlnosci,
dotyczy to dnia meczowego, w ktérym dostep do terenu budowy moze zostac
ograniczony lub wytgczony, co nie powoduje jakichkolwiek roszczen ze strony

Wykonawcy z tego tytutu.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec wtasne mienie znajdujgcego sie na terenie
budowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty, odpady,
Smieci i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, oraz sktadowat wszystkie urzgdzenia
pomocnicze. Wpykonawca jest posiadaczem i wytwodrcg wszystkich odpaddw
powstatych w wyniku prowadzenia robét.

Wykonawca zamontuje liczniki i bedzie ponosi¢ koszty zuzycia wody i energii
elektrycznej w okresie realizacji robdt oraz bedzie ponosié koszty utrzymania oraz
konserwacji tych urzadzen.

W razie wypadku spowodowanego dziataniem Wykonawcy lub zaniechaniem dziatania
Wykonawca na koszt wtasny zorganizuje pomoc dla poszkodowanego, ustali
okolicznosci i przyczyny wypadku przy udziale przedstawiciela Inwestora, sporzgdzi
dokumentacje z wypadku we wtasnym zakresie.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Inwestora przejmujgc odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkow sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza, placu budowy



i wykonania robdt zgodnie z wymaganiami ochrony S$rodowiska opisanymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
8. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

a)

b)

p)

a)
r)

t)

informowania Inwestora oraz Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w rozumieniu ustawy pzp w terminie umozliwiajgcym
podjecie dziatan decyzyjnych (projektowych i finansowych) i pozwalajacych na
kontynuowanie budowy bez przerw,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

wykonywanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie ze
sztukg budowlang,

uzgadnianie z wtascicielami, zarzgdcami lub uzytkownikami obiektéw sgsiednich
robét mogacych wptyngé na stosunki z sgsiadami realizowanej inwestycji,
wytyczenia geodezyjne, koordynacje robét budowlano-montazowych i dostaw,
biezagce monitorowanie wptywu inwestycji na stan techniczny obiektu oraz
podejmowanie niezbednych dziatan,

usuwanie awarii zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

oznakowanie terenu robdt,

oznakowanie miejsc niebezpiecznych i stwarzajgcych zagrozenie dla osdb
trzecich,

zapewnienie zabezpieczenia p.poz.,

zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkdéw socjalnych i innych przepisanych
prawem warunkow i Swiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie
wszelkich roszczen z tego tytutu wobec Inwestora,

zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji
ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiORB
oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci,
zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania
robét oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami STWIORB,

usuniecia wszelkich kolizji i ochrony przed uszkodzeniem istniejgcych sieci,
instalacji, obiektéw i punktéw geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu
oddziatywania Wykonawcy,

dostarczenie kompletu materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,
w tym zakupu i transportu niezbednego materiatu do wbudowania,
dostarczenie dokumentdw, atestéw, aprobat wymaganych zgodnie z
obowigzujgcym prawem na wbudowane materiaty,

realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowania i przedtozenia Inzynierowi kontraktu (nadzorowi
inwestorskiemu) dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego
wykonania robét i ich odbiér w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami
STWIORB i niniejszej Umowy,

sporzgdzania miesiecznych sprawozdan z realizacji Umowy w terminie do 7 dnia
miesigca za miesigc ubiegly uwzgledniajgcego w szczegdlnosci stan realizacji
umowy oraz potencjalne zagrozenia w realizacji Umowy, przy tym szczegdétowa
zawartos$¢ i forma sprawozdan zostanie okreslona przez Inspektora Nadzoru,
niezwtocznego udostepnienia danych lub dokumentéw albo ztozenia wyjasnien
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru umozliwiajgcych ocene jakosci



10.

11.

12.

13.

i terminowosci wykonanych prac, w tym protokotéw odbioru, badan, testow,

u) respektowac wszelkie przepisy dotyczace srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, w tym w szczegdlnosci art. 5k
rozporzadzenia sankcyjnego (Rozporzadzenia Rady UE Nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 roku w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady UE Nr 2022/576),
tj miedzy innymi nie wykonywac¢ zamoéwienia z udziatem podwykonawcéw,
dostawcéw, o ktérych mowa w art. 5k rozporzadzenia, w przypadku gdy
przypada na nich udziat ponad 10-% wartosci zamdwienia oraz aktualizowaé
oswiadczenie, o ktérym mowa w zatgczniku nr 6 do SWZ.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym

takze bedace nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy,
nieprzestrzegania przepiséw bhp, niedopetniania ochrony p.poz i dozoru nad
mieniem na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na

terenie przejetym od Inwestora lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami, a

ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

W razie wypadku spowodowanego dziataniem Wykonawcy lub zaniechaniem

dziatania Wykonawca na koszt wtasny zorganizuje pomoc dla poszkodowanego,

ustali okolicznosci i przyczyny wypadku przy udziale przedstawiciela Inwestora,
sporzadzi dokumentacje z wypadku we wtasnym zakresie.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne

okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujacych z

terenem budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Inwestora przejmujgc odpowiedzialno$¢ materialng za

wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez

wiascicieli posesji czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim

Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca w kazdym przypadku i czasie zwolni Inwestora z odpowiedzialnosci w

zwigzku z roszczeniami lub zadaniami z tytutdw, o ktérych mowa w ust. 9-11.

Wykonawca na wtasny koszt bedzie broni¢ Inwestora przed takimi roszczeniami i

zaptaci wszelkie koszty, odszkodowania, w tym kary umowne oraz ich surogaty i koszty

obstugi prawnej zasgdzone ostatecznie przez sad (lub inny wtasciwy organ). Ponadto

Wykonawca zwrdci Inwestorowi wszelkie wydatki zwigzane z roszczeniami z takiego

tytutu.

Wykonawca zapewni Inwestorowi oraz osobom przez niego upowaznionym,

nadzorowi inwestorskiemu dostep do terenu budowy.

§ 19. Materiaty.

1.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami Prawa, w szczegdélnosci z Prawem budowlanym i ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg réwniez spetnia¢ wszelkie
wymagania okres$lone w STWIiORB.

Materiaty i urzadzenia do zabudowy bedg zgtaszane do akceptacji Inwestora na
kartach zatwierdzenia wyrobu budowlanego/urzadzenia (zatacznik nr 8).



§ 20. Dodatkowe prawa Inwestora.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za realizacje przedmiotu umowy w catosci.
2. W okresie realizacji inwestycji Inwestorowi przystugujg takze nastepujgce prawa i
Cigza na nim nastepujgce obowigzki:

a) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na wezwanie Inwestora
udostepni mu niezwtocznie wszystkie dane, ktére umozliwig ocene jakosci i
terminowosci wykonanych prac, protokoty odbioru, protokoty badan,
sprawdzen, itp.,

b) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Inwestor bedzie przynajmniej raz na
dwa tygodnie zwotywat Rade Budowy oraz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
narady robocze w celu biezgcej kontroli realizacji Umowy. Na spotkaniach
Rady Budowy muszg by¢ obecni przedstawiciele Wykonawcy posiadajacy
stosowne umocowania oraz Kierownik Budowy. Miejscem spotkarn Rady
Budowy i narad roboczych bedzie biuro Kierownika budowy.

Rozdziat VI. Zasady odbioréw robat.

§ 21. Odbidr robét.

1. Ustala sie przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
zaawansowanie wykonania elementéw robdét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym —zatgcznik nr 2,

b) odbidr koncowy, ktéry nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy. Nastepstwem tego odbioru bedzie:

i. przejecie obiektu przez Inwestora,
ii. rozpoczecie okresu rekojmi i gwarancji,
iii. zakonczenie ubezpieczenia inwestycji,
iv. zwolnienie 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
uwzglednieniem terminu wskazanego w § 4 ust. 6 lit. b.

c) odbiér ostateczny zostanie dokonany nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem
okresu rekojmi. Odbidr ten:

i. jest warunkiem zwolnienia pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z uwzglednieniem terminu wskazanego w § 4 ust. 6 lit.
C,

ii. konczy okres ubezpieczenia OC.

2. Zamawiajgcy rozpocznie odbidr koricowy robét w terminie do 14 dni, liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbiorowej oraz zakoriczy odbidr w terminie
do 30 dni od jego rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 3. Odbidér koficowy zostaje
zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego i
przekazania do eksploatacji.

3. Jezeli do dnia zakonczenia odbioru koricowego Wykonawca nie dokonat uzupetnien,
brakéw w dokumentacji powykonawczej, albo nie usunat nieprawidtowosci, usterek,
uchybien (dalej ,zastrzezenia"), stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedmiocie
odbioru o charakterze istotnym, uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajgcy moze przerwad
odbidr koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin (od 7 do 30 dni) do
usuniecia zastrzezen, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci obioru



kornicowego — czynnos¢ ta winna by¢ stwierdzona protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie zastrzezen o charakterze istotnym w wyznaczonym
terminie w sposéb ustalony w toku czynnosci odbiorowych, wodwczas
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru korcowego do czasu
wywigzania sie Wykonawcy z natozonych zobowigzan w okresie odbioru. Odmowa
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego dokonana bedzie w formie pisemnej
poprzez wskazanie obiektywnie istniejgcych przyczyn powodujgcych, ze przedmiot
umowy dotkniety jest tego rodzaju Wadami, ktére wytaczajg jego funkcjonalnosc,
przydatnos¢ i wykorzystanie zgodnie z celem umowy oraz traktowana bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce wymogu nalezytego wykonania Umowy w terminie
okreslonym w §13 ust. 1 umowy i skutkuje natozeniem sankcji w postaci kary
umownej okreslonej w § 25 ust. 1 pkt. b umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy tj.
zostang stwierdzone wady, usterki i uchybienia w przedmiocie odbioru, ktére nie
bedg miaty wptywu na czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu robdt i
Zamawiajgcy w petni moze korzysta¢ z wybudowanego obiektu, w tym infrastruktury
technicznej (przedmiotu umowy) oraz obiektywnie nie mozna ich usungé¢ do
ostatniego dnia przewidzianego na dokonanie odbioru koricowego i podpisanie
protokotu, Zamawiajgcy uprawniony jest do podpisania protokotu odbioru
koricowego i sporzadzenia wykazu wad, usterek i uchybien oraz ustalenia realnego
terminu i sposobu ich usuniecia, nie krétszego niz 7 dni. Usuniecie przez Wykonawce
wad, usterek i uchybien ujawnionych w tym trybie bedzie wykonane na warunkach i
zasadach usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji. Przepisy gwarancyjne i sankcje
w postaci kary umownej okreslonej w § 25 umowy stosuje sie odpowiednio.

Rozdziat VII. Rozliczenia finansowe.

§ 22. Wynagrodzenie i zasady rozliczen.

1.

2.

3.

4.

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu Umowy wynosi
............... zt (stownie zt: .....................) netto plus VAT w obowigzujacej wysokosci tj.
.................... zt (stownie zt..............) co daje razem ............. zt (stownie z&
................................ ) brutto. Podatek VAT naliczany bedzie w wystawianych fakturach
wedtug stawki obowigzujgcej na dzien sporzadzenia protokotu odbioru stanowigcego
podstawe wystawienia faktury dla danego rodzaju robét.

Wynagrodzenie bedzie ptatne wediug harmonogramu rzeczowo-finansowego
(zatgcznik nr 2) z uwzglednieniem ust. 3.

Wartos¢ robdt do pfatnosci miesiecznej wyznaczana bedzie w oparciu o rozbicie
wynagrodzenia ryczattowego (zgodnie z ust. 1) na pozycje rozliczeniowe. Pfatne bedg
tylko pozycje wykonane w catosci i odebrane przez Inspektora Nadzoru w trybie § 21
ust. 1 lit. a. Rozbicie na pozycje rozliczeniowe catosci inwestycji bedzie miato forme
tabeli. Tabela rozliczeniowa musi byé spdjna z harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zatgcznik nr 2) i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru oraz zatwierdzona
przez Inwestora w terminie 30 dni liczac od daty zawarcia Umowy. Przed uptywem
miesigca kalendarzowego Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru propozycje
rozliczenia, ktdrg Inspektor zweryfikuje do 5 dni roboczych.

Do kazdego rozliczenia Wpykonawca  dofaczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji Umowy wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT oraz kopiami tych faktur poswiadczonymi przez Wykonawce za zgodnos¢ z



b

10.
11.

12.

oryginatem. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy rozliczenia za miniony
miesieczny okres rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu
rozliczeniowego, przedtozy dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Umowy.
Przed terminem pfatnosci ostatniej faktury przy rozliczeniu koncowym Wykonawca
przedtozy dowody zaptaty wszystkich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodoéw zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcdéw, Inwestor wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty.

W przypadku rezygnacji Inwestora z realizacji czesci przedmiotu Umowy, lub jej
zmniejszenia — kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartos¢ nie
wykonywanej lub pomniejszonej czesci. Pomniejszenie nastgpi o wartosci ujete w
tabeli rozliczeniowej, o ktérej mowa w ust. 3.

Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kwoty (nie obejmujace podatku VAT) za
poszczegdlne wykonane elementy robdt nie mogg przekroczy¢ wartosci
przewidzianych harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 2).

Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni liczac od daty jej otrzymania, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy .............................. Warunkiem zapfaty faktury jest
ztozenie dowoddw zaptaty , o ktdrych mowa w ust. 4.

Inwestor o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT NIP: 648-265-55-23

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatkiem VAT NIP: ..o

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Inwestor ma prawo odmoéwic jej przyjecia.

Za date zaptaty faktury uznany zostaje dzien obcigzenia konta Inwestora.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, uwzgledniono w
kwocie podanej w ust. 1, a w szczegdlnosci:

a) koszty zatrudnienia catego personelu kierowniczego i sity roboczej w tym
ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, ubezpieczenie, podatki, sktadki, koszty
opieki medycznej oraz inne opftaty,

b) koszty zatrudnienia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

c) koszty zatrudnienia innych kontrahentéw Wykonawcy,

d) koszty prac przygotowawczych, tymczasowych, demontazowych,
budowlano-montazowych i innych objete dokumentacjg techniczng,
STWIORB, witgcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich swiadczen na
rzecz ustugodawcéw i dostawcdédw (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i
utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.), a takze koszt ubezpieczenia,

e) koszty usuwania wad w szczegdlnos$ci w ramach rekojmi lub gwarancji.
Strony przewidujg mozliwo$é¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 12pkt a), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt a), wartos¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt b) lub c), bedzie obejmowad wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokos$ci wynagrodzen pracownikéw realizujgcych zamoéwienie do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wpykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw realizujgcych
zamowienie, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt c), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom realizujgcym zaméwienie. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 12, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosSci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 12 pkt b) lub pkt c), lub d) jezeli z
wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania Umowy i pozwolg oceni¢ Inwestorowi czy zmiany majg wptyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych



20.

21.

22.

kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
umowie, w szczegdlnosci:

- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt b),

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych zamodwienie, wraz z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, lub

- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt c). lub, d)

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych zamodwienie, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi

-w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt c), jezeli z wnioskiem wystepuje
Inwestor, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 19 pkt 2).

W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 19, Inwestor moze
zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentdw.

W terminie 7 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku, Strona, ktdra otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pdézniej niz w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 22a Waloryzacja.

1.

Strony przewidujg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmian
cen rzeczywiscie ponoszonych kosztow lub materiatéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, tj. publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD IMB (jako $rednie).
Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie zaréwno wzrost cen jak i
spadek cen.
Kazda zmiana wynagrodzenia mozliwa jest, kiedy fgcznie spetnione sg dwie
przestanki:
a) zmiana wartosci publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD za dany kwartat
(jako srednie) poszczegdinych kosztédw okreslonych w ust. 1 wyniosta wiecej niz
10 % w kwartale, w ktdrym sktadany jest wniosek w stosunku do kwartatu z dnia
ztozenia oferty,
b) zmiana ma rzeczywisty wptyw na ponoszone przez Wykonawce koszty realizacji
przedmiotu umowy.
Zwiekszenie wynagrodzenia wymaga ztozenia przez wykonawce w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy kosztorysu szczegétowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
uwzgledniajgcego m.in. koszty i materiaty wskazane w ust. 1 wraz z zestawieniem



10.

11.

materiatow uwzgledniajgcym ceny. Brak jego ztozenia lub jego ztozenie po terminie
powoduje utrate przez wykonawce prawa do zagdania zwiekszenia wynagrodzenia.
Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia bedzie wynikata z poréwnania poszczegdlnych cen
kosztdw i materiatéw przyjetych w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6 (a w
przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia w oparciu o zmiane ceny danego kosztu
lub materiatu - przyjetych do ostatniej zmiany) z udokumentowanymi i poniesionymi
lub tymi, ktére zostang dopiero poniesione cenami kosztéw i materiatéw z dnia
ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia, z tym jednak zastrzezeniem, ze zmiana
wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane danego kosztu lub materiatu nie moze wynies¢
wiecej niz procentowy wzrost ceny tego kosztu lub materiatu wynikajacy z
poréwnania cen okreslonych w zeszytach SEKOCENBUD z kwartatu, w ktérym ztozona
zostata oferta z cenami okreslonymi w tych zeszytach z kwartatu ,w ktérym ztozony
zostat wniosek. Zmianie ulegnie wynagrodzenie jedynie za roboty budowlane, ktére
na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje nie zostaty jeszcze wykonane.

W przypadku, kiedy wynikajacy z zeszytéw SEKOCENBUD poziom cen kosztow i
materiatéw okreslonych w ust. 1 w kwartale, w ktédrym sktadana byta oferta byt nizszy
niz poziom cen kosztéw i materiatow przyjetych w kosztorysie okreslonym w ust 6
wynagrodzenie moze zosta¢ zwiekszone wytgcznie w zakresie réznicy pomiedzy ceng
ustalonego na podstawie ust. 1 kosztu lub materiatu a wartoscig poziomu cen
kosztow i materiatdw wynikajgcego z zeszytéw SEKOCENBUD z dnia ztozenia wniosku
o waloryzacje.

Zmiana wynagrodzenia nastepuje wytgcznie na pisemny uzasadniony wniosek drugiej
strony, ktéry powinien zawieraé: udokumentowang warto$¢ wskaznika lub
wskaznikéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt a oraz wartos¢ zmiany wynagrodzenia.
Whniosek powinien zawieraé szczegétowe i wiarygodne uzasadnienie, w ktérym
strona przedstawi konkretne i szczegdétowe obliczenia uzasadniajgce koniecznosé
zmiany wynagrodzenia oraz szczegdtowe kalkulacje poréwnawcze cen i kosztéw
ponoszonych przed oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu przyjetego do
obliczen.

Do wniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc
wiarygodne dokumenty wykazujgce zwiekszenie cen kosztéw lub materiatow
poniesionych lub tych, ktére zostang dopiero poniesione przez Wykonawce oraz
realny wptyw, o ktérym mowa w ust. 5 pkt b.

Brak udowodnienia przez Wykonawce wszystkich koniecznych przestanek
zwiekszenia wynagrodzenia powoduje odmowe jego zwiekszenia.

Jesli Zamawiajgcy uzna, ze wniosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia jest
niekompletny, zawiera braki lub jest niewystarczajgco uzasadniony albo zataczona
dokumentacja niepetna lub nie udowadnia zmiany lub jej wysokosci Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zgdania od drugiej strony dodatkowych uzupetnien,
wyjasnien, obliczen, kalkulacji porownawczych lub dokumentéw.

Whiosek co do kosztu lub materiatu moze zosta¢ ztozony po uptywie 6 miesiecy od
momentu zawarcia umowy. Wniosek co do kosztu lub materiatu nie moze zostac
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ztozony czesciej niz co 6 miesiecy.

Strona odmawiajgca zmiany wynagrodzenia w catosci lub w czesci zobowigzana jest
w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia ztozenia wniosku poinformowa¢ o tym
drugg strone oraz szczegétowo uzasadni¢ przyczyny odmowy.

Zmiana wynagrodzenia bedzie nastepowata na podstawie aneksu do umowy. W
przypadku nieuzasadnionej odmowy przez wykonawce zawarcia aneksu obnizajgcego
wynagrodzenie pomimo pisemnego wezwania do jego zawarcia, zamawiajgcy moze
zmieni¢ wynagrodzenie na podstawie jednostronnego oswiadczenia woli
zastepujgcego aneks do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
ust. 1- 15, w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu lub doreczenia mu oswiadczenia
woli o zmianie wynagrodzenia zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie faczna maksymalna wartosé
zmian wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczyé 10 %
tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 22 ust. 1.

Zamawiajgcy w celu realizacji roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 posiada prawo do
zadania wszelkich wyjasnien, informacji i dokumentéw dotyczgcych cen kosztow lub
materiatéw, ktére okazg sie dla Zamawiajgcego konieczne celem ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji, kiedy Wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczajgce dane
lub dokumenty albo nie przedstawi kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 6 lub
przedstawi go po terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy uprawniony
jest dokonaé zmiany wynagrodzenia uwzgledniajgc poziom wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 5 a).

Rozdziat VIIl. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy.

§ 23. Gwarancja.

1.

Gwarancja oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad a w szczegdlnosci
elementdw robdt oraz urzadzen i wyposazenia, Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad,
jezeli wady te ujawniajg sie w ciggu okresu obowigzywania gwarancji okreslonego w
ust. 3.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Inwestorowi przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, zdefiniowanej w § 24, bez wzgledu na
odmienne zastrzezenia w tej kwestii w dokumentach.

Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci wykonania przedmiotu niniejszej
umowy na okres 60 miesiecy a dla zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowej dachu 180 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Inwestor zobowigzuje sie niezwfocznie zgtasza¢ Wykonawcy zauwazone wady.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wady poprzez
podjecie czynnosci na terenie obiektu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni w celu ustalenia



10.

11.

12.

13.

przyczyny i podania sposobu jej usuniecia oraz usuniecia tej wady w terminie dwdch
tygodni od dnia zgtoszenia przez Inwestora.

Usuniecie wad obejmuje wszelkie zwigzane z tym koszty w tym: transport do i z
serwisu, zatadunek, roztadunek, zabezpieczenie miejsca robdt budowlanych
zwigzane z pracami, ryzyka, itp.

W przypadku powaznych wad termin ich usuniecia moze na wniosek Wykonawcy
zostac przedtuzony w uzgodnieniu z Inwestorem.

W przypadku niedochowania przez Wykonawce termindw wskazanych w ust. 5 albo
terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 7, Inwestorowi przystuguje mozliwos¢ zlecenia
ich usuniecia na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu, do czego
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Inwestora.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci przewidzianych w ust. 8 Inwestor obcigzy
Wykonawce kosztami usuniecia wad oraz obcigzy go karg umowng przewidziang w §
25 ust. 1.c jezeli usuniecie wad nastgpi po przekroczeniu terminu wskazanego w ust.
5 albo ust. 7.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne,
okres gwarancji w odniesieniu do dokumentéw lub danego elementu robét ulega
wydtuzeniu o okres gwarancji producenta.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu wszelkich kart
gwarancyjnych, certyfikatow, atestow oswiadczenie gwarancyjne, instrukcji obstugi,
konserwacji, montazu i innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy
wymaganych przez odrebne przepisy dotyczacych rzeczy, materiatéw uzytych przez
Wykonawce. Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po
uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce o jej usunieciu.

Wykonawca wystawi podpisang przez osobe/y uprawniong/e do reprezentowania
Wykonawcy przed rozpoczeciem biegu terminu wymienionego w ust. 3 ,Karte
gwarancyjng” zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy.

Koszty catosci prac wymaganych dla usuniecia wad zostang poniesione bez obcigzania
Inwestora, to znaczy zostang wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 24. Rekojmia.

1.

Rekojmia oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia na swdj koszt i ryzyko wad
w wykonanym przedmiocie Umowy (m.in. elementy robdt, urzadzen i wyposazenia
oraz dokumenty Wpykonawcy) zgodnie z Kodeksem cywilnym, jezeli wady te
ujawniajg sie w terminie okreslonym w ust. 3.

Inwestor moze wykonywac uprawnienia z tytufu rekojmi za wady fizyczne i prawne
niezaleznie od uprawnield wynikajgcych z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sgdu, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez niego zobowigzarn umownych w tym zakresie, po bez-
skutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad, do czego Wykonawca
nieodwofalnie upowaznia Inwestora.

Koszty usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 w przypadku, o ktérym mowa w ust.
3 Inwestor moze pokryc¢ z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 4.



Rozdziat IX. Odszkodowanie umowne.

§ 25. Kary umowne.

1.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

o)

za zwtoke w rozpoczeciu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki liczac
od terminu okre$lonegow § 13 ust. 1,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki liczac
od terminu okres$lonegow § 13 ust. 1,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy kazdym z odbioréw
wymienionych w § 21 lub w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 17 ust. 1,

za zwtoke w przekazaniu szczegétowego kosztorysu ofertowego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 1 ust. 1,

za zwtoke w przekazaniu programu naprawczego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki liczac od terminu na jego przekazanie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
10.000,00 PLN (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10.000,00 PLN (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 Prawa zamowien publicznych — w wysokosci 1000,00
PLN (stownie: tysigc ztotych) za kazdy przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 30 000 PLN
(stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za niezgtoszenie Inwestorowi Podwykonawcy w wysokosci 30 000 PLN
(stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych robét niz wskazane w
ofercie bez zgody Inwestora lub innych Podwykonawcéw niz zgtoszonych
wskazanych w ofercie na zasoby, ktérych Wykonawca powotat sie w celu
wykazania warunku udziatu w postepowaniu, bez zgody Inwestora - w
wysokosci 10% wartosci wykonywanych przez Podwykonawcdw robdét,

z tytutu nieprzestrzegania zasad BHP — w wysokos$ci 1000,00 PLN (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek,

z tytutu nieprzedfozenia polisy lub dowodu uiszczenia sktadek na rzecz
ubezpieczyciela w wysokosci 10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek,



p) Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie postanowien § 22a ust. 16 — w
wysokosci 10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki
przypadek,

g) Za brak terminowego poinformowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zamiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 36a
ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy taki przypadek,

r) Za brak terminowego przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
oswiadczenia o zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace o ktérym mowa
w § 36a ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych),

Zapfata przez Wykonawce kar umownych wymienionych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kazda z Kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Inwestor
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Inwestora z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwtoki w zapfacie
kary Inwestor moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy, lub
zaspokoi¢ sie z ustanowionego ZNWU.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych jakich moze dochodzi¢ Inwestor wobec
Wykonawcy (limit kar umownych) ustala sie w wysokosci 20% naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia brutto, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 niniejszej Umowy.

Rozdziat X. Rozwigzanie, zawieszenia lub odstapienia od Umowy.

§ 26. Rozwigzanie Umowy.

1.

Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem, realizacjg lub zakoriczeniem
poszczegblnych czesci lub catosci przedmiotu Umowy pozostaje w zwtoce z winy
Wykonawcy albo jezeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposéb wadliwy lub
sprzeczny z Umowa lub z harmonogramem, Inwestor moze rozwigza¢c Umowe,
powierzajac poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Rozwigzanie Umowy bez okresu wypowiedzenia moze nastgpi¢ w przypadku:
a) nastgpienia upadtosci Wykonawcy,
b) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie majatku
Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
c) przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy,
d) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét objetych niniejszg Umowg w
ciagu 14 dni od chwili gdy Wykonawca powinien je rozpoczac,
e) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnos$ci w razie
przerwania wykonywania robét przez okres dtuzszy niz 14 dni.

3. Rozwigzanie umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia moze nastgpi¢c w

przypadku:
a) opodinienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczegdlnych robot
okres$lonych w harmonogramie, przekraczajgcego okres 14 dni,



10.

b) wstrzymania wykonania robodt przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne
organy administracji z winy Wykonawcy, trwajgce dtuzej niz 14 dni,
c) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy.
W razie rozwigzania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 do 3 Wykonawca w
terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Inwestora o rozwigzaniu
Umowy jest zobowigzany do:
a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji roboét,
b) przekazania terenu budowy,
Rozwigzanie umowy nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie Inwestora.
W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkdéw przewidzianych w ust.
4 niniejszego paragrafu Inwestor ma prawo sporzgdzi¢ na wtasng reke i na koszt
Wykonawcy inwentaryzacje robdt oraz protokdt przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac na pismie o tym Wykonawce oraz wprowadzi¢ nowego Wykonawce
do dalszej realizacji robot.
W razie rozwigzania Umowy przez Inwestora Wpykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robdt i zabezpieczenia nie zakorczonych robdt
oraz terenu budowy.
W razie rozwigzania Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty i
sprzet optacone przez Inwestora stanowig jego wtasno$é i pozostang w jego
dyspozycji.
Jezeli Inwestor rozwigzat Umowe z winy Wykonawcy Inspektor Nadzoru sprawdzi
zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz wartos¢ wykonanych robét.
Dodatkowymi kosztami stanowigcymi rdéznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zgodnie z § 22 niniejszej umowy w odniesieniu do robét od
realizacji ktérych odstgpiono, a ceng wynegocjowang z nowym Wykonawcg,
Inwestor obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia tych
kosztéw Inwestor zatrzymuje petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okres$lonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu
ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z okre$leniem kwoty jaka pozostata do
uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole
inwentaryzacji.
Wykonawca moze rozwigza¢ umowe w razie:
a) nie przekazania przez Inwestora terenu budowy w terminie 14 dni od terminu
ustalonego w niniejszej Umowie,
b) nie przystgpienia przez Inwestora do zgtoszonego odbioru robét przez okres
dtuzszy niz 14 dni.
c) opdznienie ptatnosci za 2 miesigce,
d) wstrzymanie robdt na podstawie § 28 trwajace dtuzej, niz 1 miesigc.

§ 27. Zawieszenie realizacji Umowy.

1.

Inwestor z waznych dla siebie przyczyn moze zawiesi¢ realizacje umowy wysyfajac
pisemng note do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego uwzglednienia i przestrzegania takiej noty o zawieszeniu.
Inwestor ma prawo w dowolnym czasie odwiesi¢ zawieszenie realizacji umowy
wysytajgc pisemng note zawierajaca taka decyzje, a Wykonawca ma obowigzek
natychmiast przystgpic¢ do realizacji Umowy.

W nocie informujacej o zawieszeniu realizacji umowy Inwestor podaje przyczyny,
daty rozpoczecia i przewidywanego czasu trwania zawieszenia.



Zawieszenie wykonywania robét jest mozliwe na czas okreslony, jednak nie dtuzszy
niz 1 miesigc tacznie. W okresie zawieszenia Wykonawca zabezpiecza plac i
zaplecze budowy i uprawniony jest do:

a) ubiegania sie o zwrot kosztéw poniesionych w zwigzku z zawieszeniem,

b) ubiegania sie o zmiane koficowego terminu realizacji robét.

§ 28. Odstapienie od Umowy.

1.

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) rozpoczecia, realizacji lub zakonczenia poszczegdlnych czesci lub catosci
przedmiotu Umowy z wystgpieniem zwtoki wynikajgcej z winy Wykonawcy,

b) gdy przedmiot Umowy jest wykonywany w sposéb wadliwy lub sprzeczny z
Umowag lub z harmonogramem,

c) podzlecenia, jakiejkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy bez akceptacji Inwestora
lub dokonuje cesji Umowy, jego czesci lub jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy bez zgody Inwestora,

d) koniecznosci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnemu) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1,

e) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w
ciggu 14 dni liczac od terminu okreslonego w § 17 ust. 1.,

f) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci w razie
przerwania wykonywania robét przez okres dtuzszy niz 14 dni,

g) opdzinienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczegdlnych robot
okreslonych w harmonogramie, przekraczajgcego okres 14 dni,

h) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy,

w terminie 45 dni od dnia powziecia wiadomosci o ktdrejkolwiek z wyzej wskazanych
okolicznosci.

2.

4.

Z chwilg otrzymania pisemnego oswiadczenia Inwestora o odstgpieniu od Umowy
Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania robdt, zabezpieczenia
nie zakonczonych robét oraz terenu budowy.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca w terminie 14 dni od pisemnego
powiadomienia go przez Inwestora o odstgpieniu od Umowy jest zobowigzany do:
a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robot,
b) przekazania terenu budowy,
W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw i w terminie
przewidzianym w ust. 3 niniejszego paragrafu Inwestor ma prawo sporzadzi¢ na
wiasng reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robét oraz protokét przekazania
terenu budowy, zawiadamiajgc na pismie o tym Wykonawce.
W razie odstgpienia od Umowy wykonane roboty oraz materiaty i sprzet, za ktore
Inwestor zapfacit stanowig jego wtasnos$¢ i pozostang w jego dyspozycji.
W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy, Inwestor zachowuje prawo do
dochodzenia kar umownych przewidzianych w § 25 ust. 1 pkt. e niniejszej Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie Strony.
Postanowienie Inwestora o odstagpieniu od Umowy nie umniejszy innych jego praw
wynikajgcych z Umowy lub z innego tytutu.
Po odstgpieniu od Umowy Inwestor:
a) wstrzymuje wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone
koszty realizacji, ukoriczenia i usuniecia wszelkich wad, kary umowne i



odszkodowania za opdinienie w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty
poniesione przez Inwestora,

b) odzyskuje od Wykonawcy wszelkie koszty poniesione przez Inwestora i Scigga
nalezne mu kary i odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukoriczenia realizacji
Umowy, po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy. Po
odzyskaniu takich strat oraz $ciggnieciu kar, odszkodowan i dodatkowych
kosztow, Inwestor przekaze Wykonawcy ewentualng nadwyzke srodkéw
finansowych z tych tytutéw.

10. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy:

a) Inwestor nie przekaze terenu budowy w terminie 14 dni od terminu
ustalonego w § 17 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) Inwestor trwale zaprzestanie regulowania zobowigzan,

c) nastgpi zawieszenie realizacji robét z winy Zamawiajgcego na okres dtuzszy
niz przewidziany w § 26 ust. 3.

§ 29. Dodatkowa klauzula odstgpienia od Umowy.

1. Poza okolicznosciami wskazanymi w §28 Inwestor moze odstgpi¢ od Umowy w razie
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczernstwu publicznemu, Inwestor moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej cze$ci Umowy.

Rozdziat IX. Postanowienia koncowe.

§ 30. Zmiany postanowien Umowy.

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem nizej okreslonych
mozliwosci i warunkéw dokonania takiej zmiany:

a) Inwestor przewiduje mozliwo$¢ zmiany strony umowy w sytuacji wystgpienia
sukcesji generalnej z mocy prawa,

b) Inwestor przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
jezeli dochowanie terminu okreslonego w umowie jest niemozliwe z uwagi na:

i. site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, lub ktérych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢ jak rédwniez inne przeszkody lub utrudnienia w
wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,

ii. site wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Inwestora, w tym takie
ktorych Inwestor przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢;

iii. wykonanie nieprzewidzianych robét dodatkowych,

iv. koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,

v. konieczno$¢ uzyskanie dodatkowych opinii lub uzgodnien,

vi. jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace sie przypisa¢ Inwestorowi, personelowi Inwestora lub innemu
Wykonawcy wprowadzonemu przez Inwestora,

vii. zmiane personelu Wykonawcy lub Inwestora.



3.

c) Inwestor przewiduje mozliwos¢ zmian w zakresie jakosci lub innych parametrow
technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub
zmiane technologii uzasadnionych postepem technologicznym lub zmiang
obowigzujgcych przepisow, jezeli zmiany te sg korzystne dla Inwestora,

d) Inwestor przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w szczegétowym
harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy bez zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy w przypadku zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia
innych niezaleznych od niego czynnikéw, jednak nie czesciej niz raz na miesiac.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢, gdy:

a) Inwestor przedtozy pisemne propozycje zmian spetniajgcych przynajmniej jedna z
okolicznosci wymienionych w ust.1,

b) Wykonawca na pismie zaproponuje zmiany przez ztozenie propozycji, ktore
spetniajg okolicznosci wymienione w ust.1,

c) kazda ze stron wraz z propozycja zmian przedtozy ich opis, harmonogram
i konsekwencje ich realizacji dla terminu korncowego i wynagrodzenia Wykonawcy.

Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagajg, pod rygorem niewaznosci,
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, chyba ze w tresci umowy wyraznie
wskazano, iz dana czynnos¢ nie wymaga formy aneksu.

§ 31. Prawa autorskie.

1.

Wykonawca oswiadcza, ze w dniu przekazania utworéw wytworzonych w ramach
nin. Umowy przystugiwa¢ mu bedg majagtkowe prawa autorskie do Utworéw w
rozumieniu przepisOw Prawa autorskiego w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszej Umowy. Wpykonawca oswiadcza, ze prawa te nie beda obcigzone
jakimikolwiek roszczeniami i prawami oséb trzecich, a takie nie zachodza
jakiekolwiek podstawy do zgtoszenia przez osoby trzecie roszczen do tych praw w
przysztosci. Wykonawca w ramach wynagrodzenia:

a) przenosi na Inwestora autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
dokumentacja powykonawcza i inne dokumenty przekazane Inwestorowi w
wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami na
polach eksploatacji wskazanych ponizej wraz z prawem na wykonywanie praw
zaleznych oraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, w
tym dokonywania opracowan i zmian utwordw, korzystania z opracowan
utworodw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie wszelkich praw
zaleznych do opracowan utworu wraz z upowaznieniem Inwestora do
udzielenia zgody na wykonywanie tych praw;

b) zezwala Inwestorowi na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na
korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Inwestorowi praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Inwestora praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje:
a) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy

Inwestorowi, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
wszelkich znanych pdl eksploatacji a w szczegdlnosci nastepujacych pdl



eksploatacji:

Vi.
Vii.
Viii.
Xi.

Xii.
Xiii.

Xiv.

uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z
realizacjg zadan Inwestora,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w
szczegblnosci na nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i
cyfrowg, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,
wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany nos$nikdéw, na ktorych utwor utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,
wykorzystywania catosci lub fragmentéw
promocyjnych i reklamy,

wprowadzania zmian, skrétéw,

sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora,

publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt miec
do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

utworu do celéw

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw Inwestor
nabywa wifasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséow
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych
0s0b trzecich, a utwory przekaze Inwestorowi w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych oséb.
Wykonawca  zobowigzuje sie, do chwili faktycznego wydania dokumentéw
Wykonawcy Inwestorowi:

a) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umoéw, zawartych w formie
pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie
okreslonym postanowieniami niniejszej Umowy oraz

b) do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone
w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Inwestora, jakie nabywa
on na podstawie niniejszej Umowy oraz

c) do podpisania w tym zakresie stosownego oswiadczenia, ktére to oswiadczenie
bedzie niezbedne dla uzyskania odbioru.



W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek ze zobowigzan, o

ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do

pokrycia szkéd poniesionych przez Inwestora z tego tytutu.
Nie pozbawiajgc autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Inwestorowi lub innym podmiotom w
tym celu przez Inwestora wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci
wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru
autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu
na realizacje przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian w utworach
wymienionych wyzej (w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, dokumentacja powykonawczaiinne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami),
oraz Wykonawca zobowigzuje sie do oswiadczenia, ze Wykonawca jest uprawniony
do dziatania w imieniu autoréw w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez
Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez Inwestora z
tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci
przedmiotu Umowy Inwestorowi, nie pozbawiajgc autoréw utwordéw praw do
korzystania z osobistych praw autorskich, zaréwno Inwestor lub inne podmioty przez
Inwestora wskazane bedg miaty mozliwos¢ (np. poprzez upowaznienie) do
wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub
uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub charakter inwestycji zmian w
utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w
szczegblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami). W przypadku naruszenia przez Wykonawce
oswiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Inwestora z tego tytutu.
Inwestor udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w
celu niezbednym do realizacji robdt, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej z materiatéw dofgczonych do Umowy — zatgcznik nr 1, ktére stanowig utwory
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na ponizszych
polach eksploatacji:

a) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na
nosnikach
video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

b) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrows,
technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu,

c¢) wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,



f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocga wizji albo
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,
g) nadawania za posrednictwem satelity,
h) reemisji,
i) wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,
i) wykorzystania w utworach multimedialnych,
k) wprowadzania zmian, skrétéw,
I)  sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i
lektora,
m) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Inwestor upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian do utworéw zawartych w
materiatach , o ktéorych mowa w ust. 7 wylgcznie w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym
powyzej po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora.

§ 32. Dane osobowe.

1.

Inwestor jako administrator danych na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w spr. ochrony
danych oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
RODO), powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31
Ustawy, w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami i wytgcznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

Niniejszym Inwestor udziela Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Inwestora dokonywaé dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom  trzecim
(podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotéw trzecich,
ktorym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wtasne.
Wykonawca zobowigzuje sie trwale usungc wszelkie powierzone dane osobowe, w
tym skutecznie usungac¢ je z nosnikéw elektronicznych niezwtocznie po zaprzestaniu
obowigzywania niniejszej Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw, w zakresie przetwarzania
danych osobowych, w nastepstwie czego Inwestor — jako administrator danych
osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sadu do
wyptaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisdw karg grzywny,
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci poniesione z tego tytutu przez
Inwestora szkody.

§ 33. Sita wyzsza.

1.

Strony umowy nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonania umowy, z wyjatkiem zastrzezen przyjetych w dalszej tresci umowy, jezeli
to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest skutkiem dziatania sity wyzszej.

Za site wyiszg uwaza sie zdarzenia zewnetrzne, ktdérego skutkéw nie da sie



przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyiszg bedzie sie uwazaé
dziatanie sit przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddzZ oraz inne
zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (obejmujacy co najmniej
50% zaktaddéw z branzy zwigzanej z wykonaniem umowy) trwajgcy ponad 2 tygodnie,
dziatania legislacyjne wtadz powodujgce niemoznos$¢ wykonania umowy.

Aby dziatanie sity wyzszej zostato uznane za zaistniate i wywotujgce skutki prawne
musi by¢ potwierdzone pisemnym protokotem podpisanym przez obie strony
umowy, sporzgdzonym niezwfocznie po zaistnieniu sity wyzszej i zawierajgcym w
zatgczeniu dokumenty instytucji panstwowych (Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego
Urzedu Wojewddzkiego odpowiadajacego terytorialnie potozeniu terenu budowy,
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) potwierdzajgcych dziatanie sity wyzszej
na terenie obejmujgcym teren budowy.

§ 34. Rozstrzyganie sporow pomiedzy Stronami.

1. Strony Umowy dazy¢ bedg do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw
wyniktych na tle realizacji postanowien Umowy, a w przypadku braku porozumienia
strony uprawnione sg do wystgpienia na droge sgdowa.

2. Do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy powotany jest Sad
wtasciwy miejscowo dla Inwestora.

§ 35. Cesja.

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci
z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpic
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.3

3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie

wyrazona dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w rozdziale 11l i ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem
przelewu.

§ 36. Sprawy nieuregulowane.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi.

§ 36a. Wymagania dot. zatrudniania na podstawie umowy o prace.

1.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy (lub Podwykonawcy
W rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci polegajgce na fizycznym wykonywaniu prac zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych objetych przedmiotowym zamdwieniem, tj.:

a) roboty ziemne,

b) roboty sanitarne,

O ile dotyczy.



c) roboty zbrojarskie.

2. Wykonawca nie pdziniej niz w ciggu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy
przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: (i) doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie; (ii) date ztozenia o$wiadczenia, (iii) wskazanie,
Ze czynnosci w zakresie wymagan Zamawiajgcego wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem danych osobowych, niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, w szczegélnosci imienia i
nazwiska zatrudnionych pracownikéw, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o
prace i zakresu obowigzkéw pracownikéw, (iv) liczby tych oséb oraz (v) podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zaméwienia sg
osobami zatrudnionymi na podstawie Umowy o prace. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do:

a) oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
Umowy o prace wraz ze wskazaniem danych osobowych, niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, w szczegdlnosci
imienia i nazwiska zatrudnionych pracownikdéw, dat zawarcia umow o prace,
rodzaju Umowy o prace i zakresu obowigzkdéw pracownikéw, liczby tych oséb,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia Umowy/uméw powinna zawierac: imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zaswiadczenie wtasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy lub

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zawierajgcg imie i nazwisko pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany, pod rygorem zaptaty kary umownej, o
ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt g) niniejszej Umowy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.



6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2 powyzej.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w Umowach z Podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie Umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

8. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode od pracownikdédw na przetwarzanie
danych osobowych wcelu wykonania obowigzkéw wskazanych w niniejszym
paragrafie.

§ 37. llos¢ egzemplarzy Umowy.

Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§ 38. Zataczniki.

Integralng czescig Umowy sg Zatfaczniki:

Zatacznik 1 Wykaz dokumentacji projektowej i STWiORB.

Zatacznik 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
Umowy.

Zatacznik 3 SWZ wraz z odpowiedziami na pytania zadawane w trakcie

przetargu.

Zatacznik 4 wydruk oferty Wykonawcy

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego fakt

Zatacznik 5
acz ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

Zatacznik 6 Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zatacznik 7 Karta Gwarancyjna.

Zatacznik 8 Karta zatwierdzenia wyrobu budowlanego/urzadzenia.

Zatgcznik 9 Umowa konsorcjum

WYKONAWCA INWESTOR



Zatacznik nr 7 do umowy

WZOR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

NAZWA BWATANTA w.eceiiii it e e e e e s e e e s sanres ,
Adres, telEfON GWArANTa ..c..cucviviviiciie sttt st st st et st se b e ses et ebe sas et asesaseesaneesans
Terminy gwarancyjne liczone od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét na

1.

2.

Roboty budowlane: (minimum 60 miesiecy dla zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
dachu 180 miesiecy),
Przeglady gwarancyjne:
Roboty budowlane - (przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym)
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnych przeglagdéw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.
Naprawy gwarancyjne:
Gwarant zobowiazuje sie do bezptatnej naprawy gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym.
Serwisowanie:
Serwisowanie obejmujace przeglady konserwacyjne i konserwacje  (zgodnie z czestotliwoscia
okreslong w dokumentacji producenta urzadzenia).
Gwarant przekaze Inwestorowi do dnia uruchomienia, oryginaty gwarancji producenta wraz z
dokumentacjg techniczna.
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego przeprowadzania instruktazu w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen przed terminem odbioru koricowego robot.
Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:
a. Naprawe gwarancyjna (tj. przywrdcenie przedmiotowi utraconych wartosci): w zakresie robét
budowlanych w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez nabywce;
b. Zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez Inwestora w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywat Gwaranta do jej wykonania;
c. Wymiane wadliwych urzadzen na wolne od wad po trzech bezskutecznych naprawach
gwarancyjnych.
Organizacja obstugi gwarancyjnej:
Gwarant oswiadczenia gwarancyjne realizowac bedzie:
a. Osobiscie,
b. lubza pomocg podwykonawcéw wskazanych w ofercie (nalezy wpisa¢ — nazwa, adres, telefon).
Gwarant oswiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w pkt 2-6 w terminie okreslonym w pkt 1-3
niniejszego Dokumentu zobowigzuje sie wykonac bezptatnie.

Pieczatka Firma

/Uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy/



Zatacznik nr 8 do umowy

Whiosek / Karta zatwierdzenia wyrobu budowlanego / urzadzenia.

Tytut Kontraktu:

Inwestor:

Stadion w Zabrzu Sp. 0.0., 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 81

Inspektor Nadzoru:

Generalny wykonawca:

Podwykonawca:

Nadzér Autorski:

Branza:

Lokalizacja w obiekcie: Okreslenie projektu, rysunku, etc: Nr Karty
(data)

Dane dotyczace wyrobu

Identyfikacja
wyrobu

Nazwa wyrobu, typ,

nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Parametry techniczne wg zatgczonych dokumentéw

Zataczniki:

aprobaty,
certyfikaty,

deklaracje
zgodnosci,

homologacje,

probki, etc.

Uzasadnienie wniosku

Nalezy wpisa¢ rozwigzanie zgodne z projektem. lub rozwigzanie zamienne

/ Informacje dodatkowe:




Zgtaszajacy Zgtaszajacy
WYKONAWCA KIEROWNIK Robdt/Budowy
osoba, data, podpis osoba, data, podpis

DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

osoba, data, podpis

Opinia projektanta w przypadku materiatow i urzadzer zamiennych | STANOWISKO INWESTORA — (tylko przy zamianie materiatu lub urzqdzer)

osoba, data, podpis .........ccccecueeun.

0soba, data, POdpIs ..........cccoeveeveeienieniiennns

’ Osobiscie: Faksem: E-mail:
Kopia dla:
Inwestor O O O
Wykonawca O O O

Projektant (tylko przy zamianie mat lub
urzqdzeri.)




