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UMOWA NR /2022
w sprawie zamowienia publicznego
na wykonanie:

»<Zmiana sposobu uzytkowania czesci
powierzchni Stadionu na pomieszczenia:
osrodka rehabilitacji, magazynowe,
gastronomii w obiekcie Stadionu
— Arena Zabrze”
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UMOWA NR

zawartadnia ................ roku w Zabrzu pomig¢dzy:
Stadion w Zabrzu Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabrzu, przy ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach X Wydziat KRS, kapital zakladowy:
260 005 650,00zt w calosci wplacony, KRS 0000299960, NIP 648-265-55-23, REGON:
240839828
reprezentowang przez

1. Prezesa Zarzadu — Tadeusza Debickiego

2. Czlonka Zarzadu — Macieja Buchalika
zwang dalej Inwestorem

zwang dalej Wykonawcq.

W rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym art. 275
pkt 1 ustawy pzp, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 wraz z p6zniejszymi zmianami), zostata
zawarta niniejsza umowa.

Rozdzial I. Dane wstepne.
§ 1. OSwiadczenie Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ z wymaganiami Inwestora
oraz uznal zawarte tam informacje za prawidlowe 1 wystarczajace do wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy.

§ 2. Stownik.
Strony przyjmuja, ze ponizej zdefiniowane terminy uzywane w niniejszej umowie beda miec
nastepujace znaczenie:

1. Zadanie inwestycyjne — ,,Zmiana lokalizacji tymczasowej infrastruktury zwigzanej
z produkcja sygnatu telewizyjnego w czasie budowy IV trybuny Areny Zabrze”

2. Pzp — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.

Dz.U. 22021 r. poz. 1129 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Umowa — niniejsza umowa wraz ze wszystkimi powotanymi w jej tresci zatgcznikami.

4. Dzien roboczy — kazdy dzien, ktéry nie jest zgodnie z Ustawg z dnia 18 stycznia 1951
r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920.), dniem wolnym
od pracy.

5. Wada — jawna lub ukryta ujemna cecha, brak, uszkodzenie obnizajace warto$¢ lub

uzyteczno$¢ przedmiotu umowy ze wzgledu na cel w umowie oznaczony. Za wade

uznaje si¢ rowniez sytuacj¢ gdy przedmiot Umowy bedzie obcigzony prawem lub
prawami osob trzecich z winy Wykonawcy.

STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

7. ZNWU — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

(98]

>
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Inspektor Nadzoru (Inspektor) — osoby wskazane przez Inwestora w § 18 §wiadczace
ustugi zwigzane z nadzorem nad realizacja robot budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Konsorcjum (podmiot wspdlny) - co najmniej dwa podmioty, ktore wspdlnie ubiegajac
sie o0 udzielenie zaméwienia publicznego beda wspdlnie realizowaé niniejsza Umowe. !
Lider Konsorcjum (podmiotu wspolnego) - oznacza podmiot reprezentujacy
Konsorcjum 1 wystepujacy przed Inwestorem w imieniu tych podmiotow we
wszystkich sprawach.?

Umowa o podwykonawstwo - oznacza umowe¢ w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czg$¢ zamoOwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Inwestora
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca - podmiot, ktory zawart umowe o podwykonawstwo. Wszelkie
odniesienia w Umowie do Podwykonawcy odnosza si¢ réwniez odpowiednio do
dalszego Podwykonawcy.

§ 3. Obowiazujace przepisy.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszego zamoéwienia zgodnie z
obowigzujacymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami i normami, a w
szczegOlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z
2020 r. poz. 1740)z pdzn. zm.), Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (teks jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
srodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r poz. 2452).

Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymal komplet dokumentéw niezbednych mu do
wykonania przedmiotu zaméwienia prawidlowo, z nalezyta staranno$cig 1 w zgodzie
ze sztuka budowlang z zastrzezeniem obowiazku Inwestora wynikajacego z §21 ust. 2.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca wniost ZNWU w wysokosci 5% calkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w §23 ust. 1, co stanowi kwote ................. zt stownie: ..................

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przedtuzy¢ okres waznosci ZNWU.

W przypadku, gdy Inwestor zrealizuje roszczenie z ZNWU Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego uzupetnienia kwoty ZNWU do warto$ci podanej w ust. 1.

Strony postanawiaja, ze z dniem rozpoczecia biegu okresu rekojmi 30% wniesionego
ZNWU tj. kwota:.................... zt pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z tytutu r¢kojmi.

Zwrot ZNWU:

a. Inwestor zwroci Wykonawcy ZNWU pomniejszone o kwoty wynikajace z
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w
terminach wskazanych w lit. b i c;

O ile dotyczy.
JW.
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b. ZNWU gwarantujace zgodne z Umow3a nalezyte wykonanie umowy zostanie
zwréocone lub zwolnione w terminie 30 dni liczac od dnia odbioru koncowego
z uwzglednieniem litery c;

c. cze$s¢ ZNWU majaca pokry¢ roszczenia z tytulu rgkojmi zostanie zwrdcona
(zwolniona) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi.

Rozdzial II. Ubezpieczenia.
§ 5. Rodzaje ubezpieczen.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia:
OC z tytulu prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 1 000.000,00 zt
(stownie: jeden milion ztotych). W przypadku pomniejszenia wartosci polisy OC na
skutek wyptat odszkodowania przed odbiorem koncowym, Wykonawca
zobowigzany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, tak by suma
ubezpieczenia pozostata nie zmniejszona.

2. Ubezpieczenia obejmowac bedg wszelkie zdarzenia powodujace szkody, ktore moga

powsta¢ z uwagi na natur¢ i wlasciwosci wykonywanych prac. Wytaczone moga by¢
jedynie te zdarzenia, ktorych ubezpieczenie jest niemozliwe lub niecelowe. Wytaczenie
zdarzen niecelowych wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do kontynuacji ubezpieczenia OC az do odbioru
ostatecznego, a ubezpieczenie inwestycji do odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inwestorowi dowodu wplat
kolejnych sktadek ubezpieczeniowych w terminach zgodnych z umowa
ubezpieczeniows.

Jesli dla wykonania umowy Wykonawca postuguje si¢ osobami trzecimi zapewni, aby
rowniez te osoby posiadaty ubezpieczenie w zakresie wymaganym od Wykonawcy.

§ 6. Zawiadomienie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadamiania Ubezpieczyciela i Inwestora
o powstaniu szkod 1 roszczen. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich krokow
niezbednych do minimalizacji rozmiaru szkody lub roszczenia chociazby okazaly si¢
bezskuteczne.

§ 7. Zmiany, przedluzenie ubezpieczen.

1.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do odpowiedniego przedtuzenia waznos$ci ubezpieczen i dokonania zaptaty dodatkowe;j
sktadki.

2. Dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczenia wymaga uzyskania akceptacji

Inwestora. Ubezpieczyciel musi wyrazi¢ na to zgodg.

§ 8. Odpowiedzialnosé.

1.

Odpowiedzialno$¢ za skutki nie zawarcia umoOw ubezpieczenia, zawarcia
nieprawidlowej umowy ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia sktadek ponosi
Wykonawca w pelnej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstala na skutek dziatania
"sity wyzszej".

W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do
uzupetnienia wymaganych sum ubezpieczenia.

. Ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na rozwigzanie umowy bez pisemnej zgody

Inwestora.
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§ 9. Konsorcjum - podmiot wspolny.

1. Konsorcjum podejmuje si¢ wspolnej realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w §12.
Czlonkowie konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za realizacj¢ przedmiotu
Umowy.

3. Czlonkéw konsorcjum laczy umowa konsorcjum (podmiotu wspolnego) regulujaca
stosunki wewngtrzne mi¢dzy tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec Inwestora
w zwigzku z realizacjag Umowy. Umowa konsorcjum stanowi zalacznik nr 9 do
Umowy.

4. Lider konsorcjum jest upowazniony sktadania i przyjmowania o$§wiadczen woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotdow wchodzacych w sktad
konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach, potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Inwestorowi. W przypadku zmiany zakresu upowaznienia
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Imwestora, a do tego czasu
o$wiadczenia i powiadomienia pod adresem Lidera uznaje si¢ za skutecznie ztozone
wzgledem Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum.

5. Podmioty wystepujace wspodlnie, zobowigzane sa one do pozostawania w konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem udzielonych gwarancji i rgkojmi.

Rozdziatl III. Podwykonawcy.
§ 10. Zasady ogélne podwykonawstwa.

1.

2.

Wykonawca moze w celu realizacji Umowy zatrudni¢ Podwykonawcow 1 wyrazi¢ zgode
na zatrudnienie dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznego informowania Inwestora o wszelkich
zmianach dotyczacych podwykonawcow, zar6wno w odniesieniu do zakresu powierzonych
im cze$ci zamowienia jak i podmiotow je wykonujacych.

§ 11. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy.

1.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych na
podstawie niniejszej umowy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zaptata nastepuje w walucie, w ktorej rozliczana jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem
a Wykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor wezwie Wykonawce do zgloszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Inwestor moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Inwestor potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z ZNWU lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzglgdem
Inwestora,

Po dokonaniu zaptaty przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Inwestora na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Inwestor nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej

Rozdzial IV. Okres$lenie przedmiotu Umowy.
§12. Przedmiot Umowy.

1.

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Zmiana sposobu uzytkowania czg$ci powierzchni Stadionu na pomieszczenia:
os$rodka rehabilitacji, magazynowe, gastronomii w obiekcie Stadionu — Arena Zabrze

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa zatgczong do
niniejszej SWZ, jak rowniez prace okreslone w STWiORB z uwzglgdnieniem
ewentualnych modyfikacji tych dokumentéw wyniktych z odpowiedzi na ztozone w
trakcie przetargu pytania wykonawcow (zatacznik nr 1).

2. Na Umowg sktadaja si¢ nizej wymienione w kolejnosci tozsamej z hierarchig ich
waznosci dokumenty:
a. niniejsza Umowa nr ...../2022 wraz z zalgcznikami,
b. specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z odpowiedziami na zlozone w
trakcie postgpowania pytania wykonawcow (zatacznik nr 3),
c. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) (zatacznik nr 1),
d. dokumentacja projektowa (zatacznik nr 1),
e. harmonogram rzeczowo-finansowy (zalacznik nr 2),
f. oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 4).
3. Przedmiot zamo6wienia, oprocz okreslonego w ust. 1, obejmuje takze:
a. stworzenie warunkOw bezpiecznej pracy na wszystkich frontach i fazach robot
(zgodnie ze szczegdtami zawartymi w STWiORB),
b. wykonanie w uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru zakresie dokumentacji
projektowej uzupetiajacej projekt przekazany przez Inwestora,
c. zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz
ewentualnego uzupehienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem przetargu,
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d. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz z przygotowaniem wszystkich
niezbe¢dnych dokumentéw do odbioréw,

e. po zakonczeniu robdt demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie
terenu,

f. ubezpieczenie OC dziatalnosci Wykonawcy,

g. doprowadzenie na teren budowy i opomiarowanie zuzycia mediéw (woda,
energia elektryczna, ogrzewanie),

h. wywoz i sktadowanie odpadow,

1. uporzadkowanie terenu po likwidacji zaplecza budowy,

j. inne niezb¢dne do pelnej realizacji przedmiotu zamowienia (np. przygotowanie

dokumentow 1 dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowg, jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje),

k. przygotowanie i uzgodnienie z wtasciwymi organami projektu organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem zaj¢cia pasa drogowego i pokrycie kosztow z tym
zwigzanych (o ile taka konieczno$¢ wystapi),

1. aktualizacja instrukcji bezpieczefnstwa pozarowego,

m. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

§13. Terminy wykonania Umowy.

1.

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien podpisania umowy,
a zakonczenia — 10 miesigcy od dnia podpisania umowy. W dniu podpisania umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Dla robot wynikajacych z Umowy, ryzyko niesprzyjajacych warunkow klimatycznych jest
ryzykiem Wpykonawcy. Wykonawca zapoznal si¢ z charakterystyka klimatu, jego
mozliwymi zmianami 1 wahaniami temperatur, wystepowaniem opadoéw deszczu oraz
$niegu w Zabrzu, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cen¢ oferty oraz uwzglednit w
terminie okreslonym w ust. 1.

Rozdzial V. Realizacja przedmiotu umowy.

§ 14. Wykonanie robét dodatkowych.

1.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne zgodnych z art. 455 ust. 3 pzp Wykonawca
wykona te roboty po pisemnym uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru i uzyskaniu
wszystkich niezb¢dnych decyzji .

Wykonujac powyzsze roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych samych
norm, standardow i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

§ 15. Inspektor Nadzoru. Koordynacja robét.

1.

2.

Inwestor oswiadcza, ze Nadzor Inwestorski nad realizacjg w/w zadania sprawowany bedzie
bezposrednio przez Inwestora poprzez odpowiednich Inspektoréw Nadzoru.
Inwestor wskazuje nastepujacych inspektorow nadzoru:

doo —.
Polecenia Inspektora beda wiazace dla Wykonawcy, jezeli nie beda w sprzecznosci z
Umowa3.
Inspektor Nadzoru po uzyskaniu pisemnej akceptacji Imwestora na ograniczenie lub
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rezygnacj¢ z wykonania okreslonych robdt wydaje polecenie w tym przedmiocie
Wykonawcy w formie pisemne;.

§ 16. Kierownicy robét.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

Kierownik budowy w osobie: ..................... posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ........................ bez ograniczen nr
....................... ,wydane przez ..............ccoeeeeeeowdniu o,

Kierownik robot w osobie: ......................... posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci .........oeouennne bez ograniczen, nr ....................... , wydane przez
........................... wdniu.................

Kierownik ............ w osobie: ........eeiinnnn. posiadajacy uprawnienia .....................
bez ograniczen, nr ....................... ,wydane przez ...............coeeenennnn. w dniu

§ 17. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji.

1.

2.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy.

Po podpisaniu umowy, Inwestor przekaze Wykonawcy kopi¢ dokumentacji projektowej z
pozwoleniem na budowe.

§ 18. Obowiazki szczegdétowe.

1.

(98]

Wykonawca bgdzie prowadzit roboty budowlane z uwzglednieniem kalendarza rozgrywek
sportowych klubu sportowego ,,Gornik Zabrze’ S.A. W szczeg6lnosci, dotyczy to dnia
meczowego, w ktorym dostep do terenu budowy moze zosta¢ ograniczony lub wytaczony,
co nie powoduje jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy z tego tytutu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec wtasne mienie znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty, odpady, $mieci
1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, oraz skladowat wszystkie urzadzenia
pomocnicze.

Wykonawca zamontuje liczniki i bedzie ponosi¢ koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
w okresie realizacji robdt oraz bedzie ponosi¢ koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen
i obiektow.

W razie wypadku spowodowanego dziataniem Wykonawcy lub zaniechaniem dziatania
Wykonawca na koszt wlasny zorganizuje pomoc dla poszkodowanego, ustali okolicznos$ci
1 przyczyny wypadku przy udziale przedstawiciela Inwestora, sporzadzi dokumentacj¢ z
wypadku we wlasnym zakresie.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji 1 budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy
Inwestora przejmujac odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy
szkody.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza, placu budowy i wykonania
robodt zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska opisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.
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8. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

a.

¢~

TSR th

informowania Inwestora oraz Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w rozumieniu ustawy pzp w terminie umozliwiajagcym podjecie
dziatan decyzyjnych (projektowych 1 finansowych) i pozwalajacych na
kontynuowanie budowy bez przerw,

wykonywanie robdt zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami obiektéw sgsiednich
robot mogacych wplynaé na stosunki z sgsiadami realizowanej inwestycji,
wytyczenia geodezyjne, koordynacj¢ robot budowlano-montazowych i dostaw,
biezace monitorowanie wplywu inwestycji na stan techniczny obiektu oraz
podejmowanie niezbednych dziatan,

usuwanie awarii zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

oznakowanie terenu robot,

oznakowanie miejsc niebezpiecznych i stwarzajacych zagrozenie dla osob trzecich,
zapewnienie zabezpieczenia p.poz.,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkdéw socjalnych i1 innych przepisanych
prawem warunkow 1 $wiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka si¢
wszelkich roszczen z tego tytutu wobec Inwestora,

nie podawanie do wiadomosci 0sob trzecich tresci umowy oraz dokumentacji jak
tez innych wiadomos$ci powzigtych w zwigzku z realizacja Umowy.

wykonywanie 1 przekazywanie do akceptacji Inspektora Nadzoru miesi¢cznych
sprawozdan z realizacji Umowy. Zawartos$¢ i forma sprawozdan zostanie okre§lona
przez Inspektora Nadzoru,

§ 19. Materialy.

1. Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
Prawa, w szczeg6lno$ci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r.

2. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza rowniez spetnia¢ wszelkie
wymagania okreslone w STWiORB.

3. Materiaty i urzadzenia do zabudowy beda zgtaszane do akceptacji Inwestora na kartach
zatwierdzenia wyrobu budowlanego/urzadzenia (zatgcznik nr 8).

§ 20. Dodatkowe prawa Inwestora.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ przedmiotu umowy w cato$ci.
2. W okresie realizacji inwestycji Inwestorowi przyshuguja takze nastepujgce prawa i cigza na
nim nast¢pujace obowiazki:

a.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na wezwanie Inwestora
udostepni mu niezwlocznie wszystkie dane, ktére umozliwia oceng jakosci i
terminowos$ci wykonanych prac, protokoty odbioru, protokoty badan, sprawdzen,
itp.,

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Inwestor bedzie przynajmniej raz w
miesigcu zwotywat Rade Budowy oraz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie narady
robocze w celu biezacej kontroli realizacji Umowy. Na spotkaniach Rady Budowy
muszg by¢ obecni przedstawiciele Wykonawcy posiadajacy stosowne umocowania
oraz Kierownik Budowy. Miejscem spotkan Rady Budowy inarad roboczych
bedzie biuro Kierownika budowy.
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§ 21. Odzysk materiatéw i urzadzen.

Surowce wtorne pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zbgdzie po
cenach rynkowych, a pozyskane $rodki finansowe przekazane zostang na wskazane konto
Inwestora.

Rozdzial VI. Zasady odbioréw robét.
§ 22. 0dbiodr robét.

1. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a. odbiory czegSciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
zaawansowanie wykonania elementéw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym — zalacznik nr 2,

b. odbidr koncowy, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Nastgpstwem tego odbioru bedzie:

1. przejecie obiektu przez Inwestora,
1. rozpoczecie okresu r¢kojmi i gwarancji,
1il. zakonczenie ubezpieczenia inwestycji,

iv. zwolnienie 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
uwzglednieniem terminu wskazanego w § 4 ust. 6 lit. b.

c. odbidr ostateczny zostanie dokonany nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem
okresu rekojmi. Odbior ten:
i. jest warunkiem zwolnienia pozostalej cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z uwzglednieniem terminu wskazanego w § 4 ust. 6 lit.
C,
il. konczy okres ubezpieczenia OC.

—

Rozdzial VII. Rozliczenia finansowe.

§ 23. Wynagrodzenie i zasady rozliczen.

1. Calkowite wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu Umowy wynosi
............... zt (stownie zt: .....................) netto plus 23% VAT tj. ...................zk
(stownie zh................. ) co daje razem ................. zt  (stownie zk
................................ ) brutto. Podatek VAT naliczany bedzie w wystawianych
fakturach wedlug stawki obowigzujacej na dzien sporzadzenia protokotu odbioru
stanowigcego podstawe wystawienia faktury dla danego rodzaju robot.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego (zatacznik nr
2) z uwzglednieniem ust. 3.

3. Warto$¢ robdt do ptatnosci miesigcznej wyznaczana bedzie w oparciu o rozbicie
wynagrodzenia ryczaltowego (zgodnie z ust. 1) na pozycje rozliczeniowe. Ptatne b¢da tylko
pozycje wykonane w catosci i odebrane przez Inspektora Nadzoru w trybie § 22 ust. 1 lit.
a. Rozbicie na pozycje rozliczeniowe catosci inwestycji bedzie miato formg tabeli. Tabela
rozliczeniowa musi by¢ spojna z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2)
i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru oraz zatwierdzona przez Inwestora w terminie 14 dni
liczac od daty zawarcia Umowy nie pozniej niz w 7 dniu roboczym. Przed uplywem
miesigca kalendarzowego Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru propozycje
rozliczenia, ktorg Inspektor zaakceptuje lub odrzuci z uzasadnieniem do 5 dni roboczych.

4. Do drugiego i nastgpnych rozliczen Wykonawea dotaczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom bioragcym udziat w
realizacji Umowy wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy rozliczenia za miniony miesi¢czny
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okres rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesi¢cznego okresu rozliczeniowego,
przedtozy dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji Umowy. W przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw, Inwestor wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty, dostawy, ushugi.

W przypadku rezygnacji Inwestora z realizacji czg¢sci przedmiotu Umowy, lub jej
zmniejszenia — kwota nalezna Wpykonawcy zostanie pomniejszona o warto$¢ nie
wykonywanej lub pomniejszonej czesci. Pomniejszenie nastgpi o wartosci ujete w tabeli
rozliczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 3.

Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kwoty (nie obejmujace podatku VAT) za
poszczegolne wykonane elementy robot nie moga przekroczy¢ wartosci przewidzianych
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 2).

Termin platnosci faktury wynosi 30 dni liczac od daty jej otrzymania, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy .............................. Warunkiem zaptaty faktury jest
ztozenie o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 4.

Inwestor o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT NIP: 648-265-55-23

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatkiem VAT NIP: ......................

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Inwestor
ma prawo odméwicé jej przyjecia.

Za dat¢ zaptaty faktury uznany zostaje dzien obcigzenia konta Inwestora.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, uwzgledniono w
kwocie podanej w ust. 1, a w szczegolnosci:

a. koszty zatrudnienia catego personelu kierowniczego i sity roboczej w tym ryzyko
zwigzane z ich zatrudnieniem, ubezpieczenie, podatki, sktadki, koszty opieki
medycznej oraz inne optaty,

b. koszty zatrudnienia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow,

c. koszty zatrudnienia innych kontrahentow Wykonawcy,

Dokonanie przez Wykonawce przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z niniejszej umowy
wymaga zgody Inwestora wyrazonej na piSmie, zakaz ten dotyczy réwniez dokonania
upowaznienia inkasowego.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w formie
pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nast¢pujacych
okoliczno$ci:

a) zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 13 pkt a), bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych
stawke podatku od towardéw 1 ustug oraz wytacznie do czeéci przedmiotu Umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 13 pkt a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
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przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
ust. 13 pkt b) lub ¢), bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapila zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 13 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow realizujacych zamowienie do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub
minimalnej  stawki  godzinowej, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sig¢
wytacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikéw realizujacych zamodwienie, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 13 pkt ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplata wynagrodzenia pracownikom realizujagcym zaméwienie. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia
pracownikow realizujacych zamowienie, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujag oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 13, kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczeg6Olnosci szczegdlowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 13 pkt b) lub pkt c), lub d) jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy i
pozwolg oceni¢ Inwestorowi czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce¢ oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja zmian¢ wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci:

- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 13 pkt b),

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak 1 po zmianie) pracownikow
realizujacych zamowienie, wraz z okre§leniem zakresu w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, lub

- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 13 pkt c). lub, d)

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych zamowienie, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi
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-w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 13 pkt ¢), jezeli z wnioskiem wystepuje
Inwestor, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni, dokumentow, z ktorych bedzie wynika¢ w
jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 20 pkt 2)

21. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 20, Inwestor moze
zwroci¢ sie¢ do Wykonawcy o jego uzupehlienie, poprzez przekazanie dodatkowych

22. W terminie 7 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku, Strona, ktéra otrzymata
wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

23. Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Rozdzial VIII. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy.
§ 24. Gwarancja.

1. Gwarancja oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad w dokumentach
Wykonawcy 1 wad fizycznych rzeczy, to jest elementow robdt oraz urzadzen i
wyposazenia, lub do dostarczenia (wymiany) dokumentéw Wykonawcy i rzeczy wolnych
od wad, jezeli wady te ujawniajg si¢ w ciggu okresu obowigzywania gwarancji okreslonego
w ust. 3.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Inwestorowi przystuguja uprawnienia
z tytulu rekojmi za wady, zdefiniowanej w § 25, bez wzgledu na odmienne zastrzezenia w
tej kwestii w dokumentach.

3. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu niniejszej
umowy na okres 60 miesiecy liczac od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy.

4. Inwestor zobowigzuje si¢ niezwlocznie zglasza¢ Wykonawcy zauwazone wady.

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wady poprzez podjgcie
czynnos$ci na terenie obiektu nie pozniej niz w ciggu 2 dni w celu ustalenia przyczyny i
podania sposobu jej usunig¢cia oraz bezplatnego usunigcia tej wady w terminie dwoch
tygodni od dnia zgloszenia przez Inwestora.

6. Bezptatne usunig¢cie wad obejmuje wszelkie zwigzane z tym koszty w tym: transport do i z
serwisu, zaladunek, roztadunek, zabezpieczenie miejsca robot budowlanych zwigzane z
pracami, ryzyka, itp.

7. W przypadku powaznych wad termin ich usuni¢cia moze na wniosek Wykonawcy zostaé
przedluzony w uzgodnieniu z Inwestorem.

8. W przypadku niedochowania przez Wykonawce termindéw wskazanych w ust. 5 albo

terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 7, Inwestorowi przystuguje mozliwo$¢ zlecenia ich

usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci przewidzianych w ust. 8 Inwestor obciazy

Wykonawce kosztami usunigcia wad oraz obcigzy go karg umowng przewidziang w §26

ust. 1.c jezeli usunigcie wad nastapi po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 5 albo

ust. 7.

10. W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, okres
gwarancji w odniesieniu do dokumentow lub danego elementu robot ulega wydtuzeniu o
okres gwarancji producenta.

11. Wykonawca wystawi podpisang przez osobe/y uprawniong/e do reprezentowania

e
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Wykonawcy przed rozpoczeciem biegu terminu wymienionego w ust. 3, Karte
gwarancyjng” zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy.

12. Koszty catosci prac wymaganych dla usunigcia wad zostang poniesione bez obcigzania

Inwestora, to znaczy zostang wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 25. Rekojmia.
1. Rekojmia oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad w wykonanym przedmiocie

Umowy (m.in. elementy robdt, urzadzen i wyposazenia oraz dokumenty Wykonawcy)
zgodnie z Kodeksem cywilnym, jezeli wady te ujawniajg si¢ w terminie okreslonym w ust.
3.

Inwestor moze wykonywa¢ uprawnienia z tytufu rekojmi za wady fizyczne 1 prawne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Okres rgkojmi wynosi 36 miesiecy liczac od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zastgpczego usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy
w przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po bez-
skutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad.

Koszty usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 w przypadku, o ktorym mowa w ust. 3
Inwestor bedzie pokrywat z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 4.

Rozdzial IX. Odszkodowanie umowne.

§ 26. Kary umowne.

1.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:

a. zazwloke w rozpoczeciu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 23 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od
terminu okreslonego w § 13

b. za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
terminu okreslonego w § 13

c. zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy kazdym z odbiorow wymienionych
w § 22 lub w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d. za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki liczac od terminu okre§lonego w § 13 ust. 1.

e. za odstgpienia od realizacji czgsci przedmiotu zaméwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 15% wartoS$ci tej czesci przedmiotu zamowienia;

f. z tytulu rozwigzania Umowy przez Inwestora bez wypowiedzenia lub za
wypowiedzeniem na podstawie §27 ust.2 lub 3 Umowy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,

g. za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,

h. za brak zaptaty lub =za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 30 000 PLN (stownie:
trzydziesci tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania Inwestorowi projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 30 000 PLN (stownie: trzydziesci tysigcy zlotych) za kazdy taki
przypadek;

J. za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 30 000 PLN
(stownie: trzydziesci tysigcy zlotych) za kazdy taki przypadek,

k. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 30 000
PLN (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

1. za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych robdt niz wskazane w ofercie
bez zgody Inwestora lub innych Podwykonawcow niz wskazanych w ofercie na
zasoby, ktorych Wykonawca powolat si¢ w celu wykazania warunku udziatu w
postgpowaniu, bez zgody Inwestora - w wysokosci 10% warto$ci wykonywanych
przez Podwykonawcow robot;

Zaptata przez Wykonawce kar umownych wymienionych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw 1 zobowigzan wynikajagcych z Umowy.

Kazda z Kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Inwestora z zadaniem zaplacenia kary. W razie zwloki w zaplacie kary Inwestor
moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy, lub zaspokoié si¢ z
ustanowionego ZNWU.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Rozdzial X. Rozwiazanie, zawieszenia lub odstapienia od Umowy.
§ 27. Rozwiazanie Umowy.

1.

Jezeli rozpoczgcie, realizacja lub zakoficzenie poszczegdlnych czesci lub calo$ci
przedmiotu Umowy pozostaje w zwloce z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot Umowy
jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowg lub z harmonogramem,
Inwestor moze rozwigza¢ Umowe, powierzajagc poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Rozwigzanie Umowy bez okresu wypowiedzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

a. nastgpienia upadlosci Wykonawcy,

b. wydania nakazu =zajgcia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ majatku
Wykonawcy na rzecz wierzycieli,

c. przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy,

d. nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji robdt objetych niniejsza Umowag w
ciggu 30 dni od chwili gdy Wykonawca powinien je rozpoczac,

e. zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegolnoSci w razie
przerwania wykonywania rob6t przez okres dtuzszy niz 30 dni,

3. Rozwigzanie umowy z miesi¢cznym okresem wypowiedzenia moze nastapi¢ w przypadku:

a. opoznienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczegdlnych robot
okreslonych w harmonogramie, przekraczajacego okres 30 dni,

b. wstrzymania wykonania robot przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajace dtuzej niz 14 dni,

c. nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy.
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W razie rozwigzania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 do 3 Wykonawca w
terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Inwestora o rozwiazaniu Umowy
jest zobowigzany do:

a. sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robot,

b. przekazania terenu budowy,
Rozwigzanie umowy nastepuje poprzez pisemne o§wiadczenie Inwestora.
W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z obowiazkéw przewidzianych w ust. 4
niniejszego paragrafu Inwestor ma prawo sporzadzi¢ na wlasng reke i na koszt Wykonawcy
inwentaryzacje¢ robot oraz protokot przekazania terenu budowy, zawiadamiajac na pismie o
tym Wykonawce oraz wprowadzi¢ nowego Wykonawce do dalszej realizacji robot.
W razie rozwigzania Umowy przez Inwestora Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia nie zakonczonych robdt oraz terenu
budowy.
W razie rozwigzania Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy i sprzet
oplacone przez Inwestora stanowia jego wtasnos$¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.
Jezeli Inwestor rozwigzal Umowg z winy Wykonawcy Inspektor Nadzoru sprawdzi zakres
robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto$¢ wykonanych robot. Dodatkowymi
kosztami stanowigcymi réznic¢ pomiedzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zgodnie z § 24 niniejszej umowy w odniesieniu do robot od realizacji ktérych odstgpiono,
a ceng wynegocjowang z nowym Wykonawcg, Inwestor obcigzy dotychczasowego
Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Inwestor zatrzymuje peilng kwote
wynagrodzenia z tytutu realizacji robot okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawa
do wystawienia faktury przez Wykonawce begdzie w tym przypadku powiadomienie przez
Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z okresleniem kwoty
jaka pozostata do uregulowania z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ prac okreslonych w
protokole inwentaryzacji.

10. Wykonawca moze rozwigzaé umowe w razie:

a. nie przekazania przez Inwestora terenu budowy w terminie 30 dni od terminu
ustalonego w niniejszej Umowie,

b. nie przystgpienia przez Inwestora do zgloszonego odbioru robot przez okres
dhuzszy niz 30 dni.

c. opoznienie platnosci za 3 miesiace,

d. wstrzymanie robdt na podstawie § 28 trwajace dluzej, niz 1 miesiac.

§ 28. Zawieszenie realizacji Umowy.

1.

Inwestor z waznych dla siebie przyczyn moze zawiesi¢ realizacj¢ umowy wysylajac
pisemng not¢ do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
uwzglednienia i przestrzegania takiej noty o zawieszeniu. Inwestor ma prawo w dowolnym
czasie odwiesi¢ zawieszenie realizacji umowy wysylajac pisemng note¢ zawierajaca taka
decyzje, a Wykonawca ma obowiazek natychmiast przystapi¢ do realizacji Umowy.
W nocie informujacej o zawieszeniu realizacji umowy Inwestor podaje przyczyny, daty
rozpoczecia i przewidywanego czasu trwania zawieszenia.
Zawieszenie wykonywania robot jest mozliwe na czas okreslony, jednak nie dtuzszy niz 1
miesigc tacznie. W okresie zawieszenia Wykonawca zabezpiecza plac i zaplecze budowy
1 uprawniony jest do:

a. ubiegania si¢ o zwrot kosztow poniesionych w zwigzku z zawieszeniem,

b. ubiegania si¢ o zmian¢ koncowego terminu realizacji robot,.

§ 29. Odstapienie od Umowy.

1.

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
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a. rozpoczecia, realizacji lub zakonczenia poszczegdlnych czesci lub catosci
przedmiotu Umowy z wystapieniem zwloki wynikajacej z winy Wykonawcy,

b. gdy przedmiot Umowy jest wykonywany w sposéb wadliwy lub sprzeczny z
Umowg lub z harmonogramem,

c. podzlecenia, jakiejkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy bez akceptacji Inwestora lub
dokonuje cesji Umowy, jego czesci lub jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z
Umowy bez zgody Inwestora,

d. konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 23 ust. 1,

upadtosci Wykonawcy,

wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

rozpoczecia procesu likwidacyjnego Wykonawcy,

nie rozpocze¢cia przez Wykonawcg realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w

ciggu 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 17 ust. 1.,

zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegdlno$ci w razie

przerwania wykonywania rob6t przez okres dtuzszy niz 14 dni,

J. opodznienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczeg6lnych robot
okreslonych w harmonogramie, przekraczajacego okres 14 dni,

k. nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy,

w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o ktorejkolwiek z wyzej wskazanych

okolicznosci.

Z chwilg otrzymania pisemnego oswiadczenia Imwestora o odstgpieniu od Umowy
Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania robot, zabezpieczenia nie
zakonczonych rob6t oraz terenu budowy.

W razie odstapienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 oraz w § 30 Wykonawca
w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia go przez Imwestora o odstapieniu od
Umowy jest zobowigzany do:

a. sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robot,

b. przekazania terenu budowy,

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw 1 w terminie przewidzianym
w ust. 3 niniejszego paragrafu Inwestor ma prawo sporzadzi¢ na wiasng reke i na koszt
Wykonawcy inwentaryzacj¢ robOt oraz protokét przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac na pis$mie o tym Wykonawcg.

W razie odstgpienia od Umowy wykonane roboty oraz materiaty i sprzet, za ktore Inwestor
zaplacil stanowig jego wlasnos¢ i pozostang w jego dyspozycji.

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy, Inwestor zachowuje prawo do
dochodzenia kar umownych przewidzianych w § 26 ust. 1 pkt. e niniejszej Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie Strony.

Postanowienie Inwestora o odstagpieniu od Umowy nie umniejszy innych jego praw
wynikajacych z Umowy lub z innego tytutu.

Po odstgpieniu od Umowy Inwestor:

a. wstrzymuje wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty
realizacji, ukonczenia i usunigcia wszelkich wad, kary umowne i odszkodowania za
opoznienie w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora,

b. odzyskuje od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Inwestora i $ciaga
nalezne mu kary i odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia realizacji
Umowy, po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy. Po
odzyskaniu takich strat oraz $ciggni¢ciu kar, odszkodowan 1 dodatkowych kosztow,
Inwestor przekaze Wykonawcy ewentualng nadwyzke srodkow finansowych z tych

5 0o o

—
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tytutow.

10. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy:

a. Inwestor nie przekaze terenu budowy w terminie 30 dni od terminu ustalonego w
§ 17 ust. 1 niniejszej Umowy,
Inwestor trwale zaprzestanie regulowania zobowigzan,

c. nastgpi zawieszenie realizacji robodt na okres dtuzszy niz przewidziany w § 28 ust.
3.

§ 30. Dodatkowa Kklauzula odstapienia od Umowy.

1.

Poza okoliczno$ciami wskazanymi w §29 Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w razie
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej czesci Umowy.

Rozdzial IX. Postanowienia konncowe.

§ 31. Zmiany postanowien Umowy.

1.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem nizej okreslonych mozliwosci i
warunkow dokonania takiej zmiany:

a. Inwestor przewiduje mozliwo$¢ zmiany strony umowy w sytuacji wystapienia
sukcesji generalnej z mocy prawa,

b. Inwestor przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
jezeli dochowanie terminu okre§lonego w umowie jest niemozliwe z uwagi na:

i. sile wyzsza lub inne okolicznos$ci niezalezne od Wykonawcy, lub ktérych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byl w stanie unikna¢
lub przewidzie¢ w tym dotyczace niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych, jak réwniez inne przeszkody Ilub utrudnienia w
wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,

il. site wyzsza lub inne okolicznos$ci niezalezne od Inwestora, w tym takie
ktérych Inwestor przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie
unikng¢ lub przewidzie¢;

iii. wykonanie nieprzewidzianych robo6t dodatkowych,

iv. konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

v. konieczno$¢ uzyskanie dodatkowych opinii lub uzgodnien,

vi. jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace si¢ przypisa¢ Inwestorowi, personelowi Inwestora lub innemu
Wykonawcy wprowadzonemu przez Inwestora,

vii. zmiang personelu Wykonawcy lub Inwestora.

c. Inwestor przewiduje mozliwos¢ zmian w zakresie jakosci lub innych parametrow
technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub
zmian¢ technologii uzasadnionych postgpem technologicznym Ilub zmiang
obowigzujacych przepiséw, jezeli zmiany te sg korzystne dla Inwestora,

d. Inwestor przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w szczegdlowym
harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy bez zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy w przypadku zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia
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innych niezaleznych od niego czynnikow.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic, gdy:
a. Inwestor przedtozy pisemne propozycje zmian spetniajacych przynajmniej jedng z
okoliczno$ci wymienionych w ust.1,
b. Wykonawca na piSmie zaproponuje zmiany przez zlozenie propozycji, ktore
spetniaja okoliczno$ci wymienione w ust. 1,
c. kazda ze stron wraz z propozycja zmian przediozy ich opis, harmonogram i
konsekwencje ich realizacji dla terminu koncowego 1 wynagrodzenia Wykonawcy,
3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu, chyba ze w tresci umowy wyraznie wskazano, iz dana
czynno$¢ nie wymaga formy aneksu.

§ 32. Prawa autorskie.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 1 w ramach
wynagrodzenia:

a. przenosi na Inwestora autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
przekazane Inwestorowi w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanych
dalej utworami;

b. zezwala Inwestorowi na dokonywanie opracowan i zmian utworoéw, na korzystanie
z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Inwestorowi praw zaleznych.

2. Nabycie przez Inwestora praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje:

a. z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czgsci przedmiotu Umowy
Inwestorowi, oraz

b. bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

i. uzytkowania utworéw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja
zadan Inwestora,

il. utrwalenia utworo6w na wszelkich rodzajach no$nikdéw, a w szczegdlnosci na
no$nikach  video, tasmie $wiatloczulej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

iii. zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technika swiatloczutg i cyfrowa,
technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

iv. wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

v. wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

vi. nadawania calo$ci lub wybranych fragmentow utworu za pomocg wizji albo
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fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje¢ naziemna,
vii. nadawania za posrednictwem satelity,
viil. reemisji,
ix. wymiany no$nikéw, na ktorych utwor utrwalono,
X. wykorzystania w utworach multimedialnych,
xi. wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i
reklamy,
xii. wprowadzania zmian, skrotow,
xiil. sporzadzenia wersji obcojezycznych, zar6wno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,
xiv. publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Inwestor nabywa
wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone. Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory
przekaze Inwestorowi w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, do chwili faktycznego wydania dokumentow Wykonawcy
Inwestorowi:

a. do zapewnienia na podstawie odpowiednich umow, zawartych w formie pisemne;j,
dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy oraz

b. do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w
zakresie, ktory wyltaczalby lub ograniczatby prawa Inwestora, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej] Umowy oraz

c. do podpisania w tym zakresie stosownego oswiadczenia, ktore to o§wiadczenie
bedzie niezbedne dla uzyskania odbioru.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek ze zobowigzan, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod
poniesionych przez Inwestora z tego tytutu.

5. Nie pozbawiajac autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Inwestorowi lub innym podmiotom w tym
celu przez Inwestora wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci wykonywania
osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie
dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na realizacje¢ przedmiotu Umowy
lub charakter inwestycji zmian w utworach wymienionych wyzej (w szczegélnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz
Wykonawca zobowigzuje si¢ do o$wiadczenia, ze Wykonawca jest uprawniony do
dzialania w imieniu autoréw w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
ktoregokolwiek z zobowigzan, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Inwestora z tego tytutu.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czgsci
przedmiotu Umowy Inwestorowi, nie pozbawiajac autorow utworéw praw do korzystania
z osobistych praw autorskich, zaro6wno Inwestor lub inne podmioty przez Inwestora
wskazane bgda miaty mozliwos¢ (np. poprzez upowaznienie) do wykonywania nadzoru
autorskiego oraz dokonywania koniecznych Ilub wuzasadnionych ze wzgledu na
optymalizacj¢ lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczegoOlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
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powstale przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). W przypadku
naruszenia przez Wykonawce¢ o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zobowiazany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Inwestora z tego
tytutu.

Inwestor udziela Wykonawcy niewytacznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezb¢ednym do realizacji robot, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z
materiatow dotgczonych do Umowy — zatacznik nr 1, ktére stanowig utwory w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na ponizszych polach eksploatac;ji:

a. utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegodlnosci na
no$nikach
video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach no$nikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

b. zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczulg i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu,

c. wytwarzania jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d. wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e. wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

f. nadawania cato$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

g. nadawania za posrednictwem satelity,

h. reemisji,

i.  wymiany no$nikow, na ktérych utwor utrwalono,

J.  wykorzystania w utworach multimedialnych,

k. wprowadzania zmian, skrotow,

1. sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisoOw, jak i lektora,

m. publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego

dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

8. Inwestor upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian do utwordw zawartych w

materiatach , o ktorych mowa w ust. 7 wylacznie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym
powyzej po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora.

§ 33. Dane osobowe.

1.

Inwestor jako administrator danych na podstawie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w spr. ochrony
danych osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy, w
zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami i
wylacznie w celu realizacji niniejszej] Umowy.

Niniejszym Inwestor udziela Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w zakresie niezb¢dnym do realizacji niniejszej Umowy.
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4. Wpykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Inwestora dokonywa¢ dalszego powierzenia

przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za
dziatania i zaniechania podmiotow trzecich, ktorym powierzyt dalsze przetwarzanie danych
osobowych odpowiada jak za wlasne.

Wykonawca zobowiazuje si¢ trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym
skutecznie usunaé¢ je z nosnikéw elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu
obowigzywania niniejszej Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisoOw, w zakresie przetwarzania danych
osobowych, w nastgpstwie czego Inwestor — jako administrator danych osobowych zostanie
zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sagdu do wyplaty odszkodowania lub
zostanie ukarany na podstawie przepisow kara grzywny, Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w cato$ci poniesione z tego tytutu przez Inwestora szkody.

§ 34. Sila wyzsza.

1.

Strony umowy nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonania
umowy, z wyjatkiem zastrzezen przyjetych w dalszej tresci umowy, jezeli to niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie jest skutkiem dzialania sity wyzsze;j.

Za site wyzsza uwaza si¢ zdarzenia zewnetrzne, ktorego skutkow nie da si¢ przewidzie¢ ani
im zapobiec. W szczegdlnos$ci za sitg wyzsza bedzie si¢ uwazac dzialanie sit przyrody, takie
jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna,
zamieszki, strajk generalny (obejmujacy co najmniej 50% zaktadow z branzy zwigzanej z
wykonaniem umowy) trwajacy ponad 2 tygodnie, dziatania legislacyjne wtadz powodujace
niemozno$¢ wykonania umowy.

Aby dziatanie sity wyzszej zostato uznane za zaistniale i wywotujace skutki prawne musi
by¢ potwierdzone pisemnym protokotem podpisanym przez obie strony umowy,
sporzadzonym niezwlocznie po zaistnieniu sity wyzszej 1 zawierajagcym w zalgczeniu
dokumenty instytucji panstwowych (Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego Urzedu
Wojewddzkiego odpowiadajacego terytorialnie potozeniu terenu budowy, Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) potwierdzajacych dzialanie sity wyzszej na terenie
obejmujacym teren budowy.

§ 35. Rozstrzyganie sporéw pomiedzy Stronami.

1.

Strony Umowy dazy¢ beda do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw
wyniktych na tle realizacji postanowien Umowy, a w przypadku braku porozumienia strony
uprawnione sg do wystapienia na drogg sagdowa.

Do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy powotany jest Sad
wlasciwy miejscowo dla Inwestora.

§ 36. Cesja.

1.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora, pod rygorem niewaznos$ci, przenies¢
wierzytelnos$ci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub
udzialu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wyst¢puje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpic
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.?

O ile dotyczy.
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3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca  nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcoéw, o ktorych mowa w rozdziale III 1 ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkow objetych wierzytelnos$cig bedaca przedmiotem przelewu.

§ 37. Sprawy nieuregulowane.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi.

§ 38. Il0$¢ egzemplarzy Umowy.

Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§ 39. Zalaczniki.

Integralng czescig Umowy sg Zataczniki:

Zatacznik 1 Wykaz dokumentacji projektowej i STWiORB.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu

Zalacznik 2 Umowy.

SWZ wraz z odpowiedziami na pytania zadawane w

Zateznik 3 trakcie przetargu.

Zalacznik 4 wydruk oferty Wykonawcy i kosztorysu ofertowego.

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego fakt
ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej;

Zalacznik 5

. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Zalacznik 6 p ytego wy

umowy.
Zalacznik 7 Karta Gwarancyjna.
Zatacznik 8 Karta zatwierdzenia wyrobu budowlanego/urzadzenia.
Zalacznik 9 Umowa konsorcjum

WYKONAWCA INWESTOR
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Zatgcznik nr 7 do umowy

WZOR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

Nazwa gwaranta ...

Adres, telefon Gwaranta

Terminy gwarancyjne liczone od daty podpisania korncowego protokotu odbioru robot na
1

2.

Roboty budowlane: (minimum 60 miesiecy),
Przeglady gwarancyjne:
Roboty budowlane - (przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym)
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnych przegladdw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.
Naprawy gwarancyjne:
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnej naprawy gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym.
Serwisowanie:
Serwisowanie obejmujgce przeglady konserwacyjne i konserwacje  (zgodnie z czestotliwoscia
okreslong w dokumentacji producenta urzgdzenia).
Gwarant przekaze Inwestorowi do dnia uruchomienia, oryginaty gwarancji producenta wraz z
dokumentacjg techniczna.
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego przeprowadzania instruktazu w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen przed terminem odbioru koricowego robét.
Zakres sSwiadczen gwarancyjnych obejmuje:
a. Naprawe gwarancyjna (tj. przywrocenie przedmiotowi utraconych wartosci): w zakresie robot
budowlanych w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez nabywce;
b. Zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez Inwestora w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywat Gwaranta do jej wykonania;
c. Wymiane wadliwych urzadzen na wolne od wad po trzech bezskutecznych naprawach
gwarancyjnych.
Organizacja obstugi gwarancyjnej:
Gwarant oswiadczenia gwarancyjne realizowac bedzie:
a. Osobiscie,
b. lubza pomoca podwykonawcow wskazanych w ofercie (nalezy wpisa¢ — nazwa, adres, telefon).
Gwarant oswiadcza, ze wszelkie czynnosci okres$lone w pkt 2-6 w terminie okreslonym w pkt 1-3
niniejszego Dokumentu zobowigzuje sie wykonac bezptatnie.

Pieczatka Firma

/Uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy/
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Zatacznik nr 8 do umowy

Whiosek / Karta zatwierdzenia wyrobu budowlanego / urzadzenia.

Tytut Kontraktu:

| tor:
nwestor Stadion w Zabrzu Sp. 0.0., 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 81

Inspektor Nadzoru:

Generalny wykonawca:

Podwykonawca:
Nadzér Autorski:
Branza: Lokalizacja w obiekcie: Okreslenie projektu, rysunku, etc: Nr Karty
(data)
Dane dotyczace wyrobu
Identyfikacja
wyrobu

Nazwa wyrobu, typ,

nr katalogowy:

Producent:

Parametry Parametry techniczne wg zataczonych dokumentéw
techniczne:

Zataczniki:

aprobaty,
certyfikaty,

deklaracje
zgodnosci,

homologacje,

probki, etc.

Uzasadnienie wniosku / Informacje dodatkowe:

Nalezy wpisa¢ rozwigzanie zgodne z projektem. lub rozwigzanie zamienne
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Zgtaszajacy Zgtaszajacy
WYKONAWCA KIEROWNIK Robdt/Budowy
osoba, data, podpis osoba, data, podpis

DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

osoba, data, podpis

Opinia projektanta w przypadku materiatéw i urzadzen zamiennych | STANOWISKO INWESTORA — (tylko przy zamianie materiatu lub urzqdzer)

osoba, data, podpis ........cccccecueeunnn.

0soba, data, POdpPIS ........ccccceeeeeerciriieiienians

. Osobiscie: Faksem: E-mail:
Kopia dla:
Inwestor |:| |:| |:|
Wykonawca O O O
Projektant (tylko przy zamianie mat lub
urzqdzer.) I:l I:l I:l
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